
	
	 	Доповідна	записка	

	
Про	 підготовку	 навчальних	 закладів	
міста	 Києва	 до	 початку	 2017‐2018	
навчального	року	та	роботи	в	осінньо‐
зимовий	період	

	
На	 виконання	 програми	 «Освіта	 Києва.	 2016‐2018	 рр.»,	 та	 з	 метою	

своєчасного	та	організованого	початку	нового	2017‐2018	навчального	року	
31	 січня	 2017	 року	 затверджено	 розпорядження	 виконавчого	 органу	
Київської	міської	ради	(Київської	міської	державної	адміністрації)	№	97	«Про	
підготовку	 навчальних	 закладів	 комунальної	 форми	 власності	
територіальної	 громади	 міста	 Києва	 та	 професійно‐технічних	 навчальних	
закладів	до	початку	2017/2018	навчального	року».		
	
Бюджет	

Бюджетом	міста	Києва	по	галузі	“Освіта”	на	2017	рік		виділено			кошти	в	
сумі	 	 10,5	 	 млрд.	 грн.,	 що	 на	 3,1	 млрд.	 грн.	 більше	 (на	 42%)	 ніж	 було	
передбачено	у	2016	році.		

	
У	тому	числі	на	підготовку	закладів	освіти	міста	до	нового	2017/2018	

навчального	року	(капітальні	видатки,	виконання	загальноміських	програм,	
капітальні	 ремонти,	 будівництво	 та	 реконструкція	 навчальних	 закладів)	
передбачено	 1,6	 млрд.	 грн.,	 що	 на	 500	 млн.	 грн.	 більше,	 ніж	 було	
передбачено	у	2016	році.	
	
	
Будівництво,	реконструкція,	капітальні	ремонти	

Безпосередньо	 на	 проведення	 капітальних	 ремонтів,	 будівництва	 та	
реконструкції	 навчальних	 закладів	 столиці	 у	 2017	 році	 передбачено	 1,2	
млрд.	грн.,	а	саме:	

- на	будівництво	навчальних	закладів	–	323,5	млн.	грн.;	
- на	реконструкцію	закладів	освіти	–	366,0	млн.грн.;	
- на	капітальний	ремонт	–	518,5	млн.	грн.;	

	
У  2017 році заплановано введення в дію 12 об’єктів (за бюджетні кошти – 

8; за кошти інвесторів – 4): 8 ДНЗ та 4 ЗНЗ (нове будівництво – 8 об’єктів        
(4 ДНЗ+,4 ЗНЗ);  реконструкція - 4 об’єкти (4 ДНЗ): 

 
	

Будівництво	(8	об’єктів:		4	ДНЗ+	4	ЗНЗ)	
	

За	бюджетні	кошти	(	5	об’єктів)	



 будівництво	 ДНЗ	 (просп.	 Науки,	 63‐а)	 у	 Голосіївському	 районі.	
Проектна	 потужність	 –	 110	 місць.	 Замовник	 будівництва	 –	 КП	
«Спецжитлофонд».			Вартість	робіт	–76,8	млн.грн.	

 будівництво	ДНЗ	ж/м	Позняки	 9,	 діл.	 15	 у	 Дарницькому	 районі	 –	 260	
місць	 Замовник	 будівництва	 –	 КП	 «Житлоінвестбуд	 ‐	 УКБ».	 Вартість	
робіт	–	75,0	млн.грн.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

 будівництво	 ліцею	 на	 22	 класи	 (ж/м	 Осокорки,	 6,	 діл.	 13)	 у	
Дарницькому	 районі.	 Замовник	 будівництва	 –	 КП	 «Спецжитлофонд».	
Вартість	робіт	–	97,6	млн.грн.	

 будівництво	 ЗНЗ	 (на	 перетині	 вул.	Лебедєва‐Кумача	 та	 вул.	 Землячки	
(вул.	Яблонської)	у	Солом’янському	районі.	Проектна	потужність	–	720	
місць.	 Замовник	 будівництва	 –	 КП	 «Житлоінвестбуд	 ‐	 УКБ».	 Вартість	
робіт	–	104,1	млн.	грн.	

 будівництво	другого	пускового	комплексу	розширення	школи	№	151	 	
вул.	Ліснича,	3	 у	 Голосіївському	 районі.	 Замовник	 будівництва	 –	
Голосіївська	РДА	.	Вартість	робіт	–	39,1	млн.	грн.	

За	кошти	інвесторів	(	3	об’єкти)		
 будівництво	ДНЗ	№	370	вул.	Русової	 ,	1‐в	у	Дарницькому	районі	–	120	

місць.	
 будівництво	ДНЗ	№	362	вул.	Закревського,	99‐а	у	Деснянському	районі	

–	280	місць.	
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

 будівництво	 початкової	 школи	 ж/м	 Осокорки,	 2,	 3,	 4	 у	 Дарницькому	
районі	–	360	місць.	

 

Реконструкція	(4	об’єкт:		4	ДНЗ)	
	

За	бюджетні	кошти	(3	об’єкти)	
 реконструкція	 ДНЗ	№	 652	 (вул.	 Волго‐Донська,	 21‐а)	 у	 Дарницькому	

районі.	 Проектна	 потужність	 –	 220	місць.	 Замовник	 будівництва	 –	КП	
«Житлоінвестбуд	‐	УКБ».	Вартість	робіт	–	80,0	млн.	грн.	

 реконструкція	з	прибудовою	ДНЗ	(вул.	Тампере,	14‐а)	у	Дніпровському	
районі.	 Проектна	 потужність	 –	 	 110	 місць.	 Замовник	 будівництва	 –	
Дніпровська	РДА.	Вартість	робіт	–	19,0	млн.	грн.	

 реконструкція	ДНЗ	№	658	(просп.	Голосіївський	94/94)	у	
Голосіївському	районі.	Замовник	будівництва	–	Голосіївська	РДА	.	
Вартість	робіт	–	31,1	млн.	грн.	

За	кошти	інвесторів	(	1	об’єкт)		
 реконструкція	 ДНЗ	 (НВК	 «ОРТ»),	 (вул.	 Тампере,	 7‐а)	 у	 Дніпровському	

районі.	Проектна	потужність	–		110	місць.	Вартість	робіт	–	31,4	млн.грн.	
	

	
Термомодернізація	навчальних	закладів	

У	 2017	 році	 замовником	 виконання	 робіт	 ‐	 КП	 «Група	 впровадження	
проекту	з	енергозбереження	у	адміністративних	та	громадських	будівлях	м.	
Києва»	 за	 бюджетні	 кошти	 проведено	 термомодернізацію	 будівель	4	 ДНЗ	
майже	на	28,0		млн.грн.:	

- ДНЗ	№	565	(вул.	Генерала	Наумова,	25‐А)	Святошинський	район;	



- ДНЗ	№	598	(вул.	Автозаводська,	47)		Оболонський	район;		
- ДНЗ	 №	 8	 (вул.	 Наталії	 Ужвій,	 7‐А)	 Подільський	 район	 (зруйноване	

асфальтове	 покриття	 перед	 вхідною	 групою,	 не	 змонтований	 щит	
управління	теплою	підлогою	групових	приміщень);		

- ДНЗ	 №	 96	 (вул.	 Червонопільська,	 19)	 Подільський	 район	 (відсутнє 
освітлення у 2-х групових приміщеннях).	
Станом	на	30.05.2017	введено	в	експлуатацію	лише	1	ДНЗ	(№	565).	
В	інших	3‐х		ДНЗ	(№	598,	8,	96)	необхідно	виконати	ремонти	внутрішніх	

приміщень.	Кошти	на	ці	роботи	не	передбачено.	
Запит	 на	 отримання	 фінансування	 для	 проведення	 внутрішніх	

ремонтних	робіт	здійснив	тільки	Оболонський	район.	
	

До	 кінця	 2017	 року	 за	 кошти	 НЕФКО	 планується	 провести	
термомодернізацію	 	ще	 у	3	 навчальних	 закладах	 (2	 ‐	 ДНЗ	 та	 1	 ‐	ШДС)	 на	
31,0	млн.грн:	

- ДНЗ	№	221	(просп.	Голосіївський,	114‐а)		Голосіївський	район;	
- ДНЗ	№	382	(	вул.	Героїв	Севастополя,	40)	Солом’янський	район;	
- ШДС	«Кобзарик»	(вул.	Тимофія	Шамрила,	4‐б)	Шевченківський	район	

Станом	на	30.05.2017	скоригована	проектно‐кошторисна	документація	
перебуває	на	експертизі.	Роботи	не	розпочато.	

Кошти	 на	 ремонти	 внутрішніх	 приміщень	 зазначених	 закладів	 не	
передбачено.	
	
Капітальні	 ремонти,	 фінансування	 яких	 здійснюється	 через	 інші	
Департаменти	

У	 2017	 році	 планується	 провести	капітальний	 ремонт	 у	70	 	 ДНЗ	 на	
загальну	 суму	 155,0	 млн.	 грн.	 Головним	 розпорядником	 коштів	 виступає	
Департамент	 будівництва	 та	 житлового	 та	 забезпечення.	 Замовником	
виконання	 з	 проектування	 та	 капітального	 ремонту	 визначено	 КП	
«Житлоінвест‐УКБ».	 За	 поданням	 управлінь	 освіти	 районних	 в	 місті	 Києві	
державних	 адміністрацій	 сформовано	 адресний	 перелік	 ДНЗ	 в	 яких	 буде	
проведено	 капітальний	 ремонт.	 Підготовлено	 проект	 розпорядження	 «Про	
виконання	 робіт	 з	 капітального	 ремонту	 дошкільних	 навчальних	
закладів»,	що	перебуває	 	на	погоджені	в	структурних	підрозділах	Київської	
міської	державної	адміністрації.	

	
Департаменту	 житлово‐комунальної	 інфраструктури	 виділено	 50,0	

млн.	 грн.	 на	 капітальний	 ремонт	 закладів	 освіти.	 Наразі	 об’єкти	 не	
визначені.		

 
У	2016	році,	відповідно	до	розпорядження	Київської	міської	державної	

адміністрації	 від	 22.06.2016	 №	 458	 «Про	 капітальний	 ремонт	 спортивних	
залів	 у	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладах»	 (зі	 змінами	 від	 15.11.2016						
№	 1138),	 планувалось	 ремонт	 у	 67	 загальноосвітніх	 навчальних	



закладах.	 Проте,	 до	 кінця	 2016	 року	 замовником	 виконання	 робіт	 –	 КП	
«Київбудреконструкція»	 було	 завершено	 роботи	 лише	 на	 19	 об’єктах		
(ЗНЗ	№№	241,	274,	238,	275,	259,	81,	176,	126,	265,	245,	298,	143	109,	2,	13,	198,	
69,	 61,	 95)	 на	 суму	 61,5	 млн.,	 що	 становить	 58,6	%	 від	 запланованого		
обсягу.	
    

На	 завершення	 капітальних	 ремонтів	 38	 спортивних	 залів	
загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 у	 2017	 році,	 КП	
«Київбудреконструкція»	передбачено	видатки	у	сумі	23,8		млн.	грн.		Наразі	
завершено	 капітальний	 ремонт	 спортивних	 залів	 у	 12	 загальноосвітніх	
навчальних	закладах	(ЗНЗ	№№	178,	174,	121,	63,	46,	139,	65,	3,	203,	229,	212,	
10)	та	освоєно	на	20,2	%	(4,8	млн.грн.)	

	
Проте,	 на	 2017	 році	 кошти	 для	 районних	 управлінь	 освіти	 на	

продовження	програми	«Спортивні	зали	ЗНЗ»	не	виділено.		Департаментом	
освіти	 і	 науки,	 молоді	 та	 спорту	 (листи	 від	 12.04.2017	 №	 063‐3396,	 від	
10.05.2017	№	063‐4317)	 ініційовано	виділення	у	2017	році	додаткових	коштів	
для	 ремонту	 спортивних	 залів	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	у	 сумі	
73,0	млн.	грн.	На	сьогодні	питання	залишається	не	вирішеним. 
 

	
Міські	програми,	що	реалізуються	РДА	

У	 2017	 році	 районними	 в	 місті	 Києві	 державними	 адміністраціями	
виконуються	9	загальноміських	програм,	на	що	передбачено	кошти	в	сумі	
676,8	млн.	грн.	

Цьогоріч	окрім	6	традиційних	програм	(«Заміна	вікон»,	«Підготовка	
до	 роботи	 в	 осінньо‐зимовий	 період»,	 «Підготовка	 до	 нового	 2017‐2018	
навчального	року»,	«Придбання	комп’ютерної	техніки»,	«Придбання	меблів».	
«Відновлення	роботи	груп	у	ДНЗ»)		розпочато	3		нові	програми:	

 	«Оформлення	 права	 користування	 земельною	 ділянкою	 у	
навчальних	 закладах»	 ‐	 90,7	 млн.	 грн.	 На	 зазначену	 програму	
вперше	виділено	кошти.	

 «Заміна	ламп	на	енергозберігаючі	Led»	‐	77,7	млн.	грн.	
 «Дріб’язок	 на	 побутові	 потреби»	 (придбання	 малоцінних	

предметів:	 миючих	 та	 дезінфікуючих	 засобів,	 канцелярського	
приладдя,	 витратних	 матеріалів,	 посуду,	 постільної	 білизни,	
господарчих	 товарів,	 інвентарю	 	 тощо	 для	 дошкільних,	
загальноосвітніх	 та	 позашкільних	 навчальних	 закладів)	 –	 108,8	
млн.	грн.	
	

У	2017	році	року	на	окремі	програми	виділено	менше	коштів,	ніж	у	2016	
році.	 Зокрема,	 на	 програму	 «Заміна	 вікон»	 	 виділено	 в	 4,3	 рази	 менше,	
«Придбання	комп’ютерної	техніки»	‐	в	5,8	разів	менше.	

	



РДА	 (РУО	та	УКБ)	 вже	розпочато	 виконання	 усіх	 програм	та	 станом	на	
30.05.2017	освоєно	77,0		млн.	грн.,	що	становить	11,4	%.	

	

Назва	програми	
Передбачено	
у	2017	році,			
млн.	грн.	

Освоєння	
коштів	

станом	на	
30.05.2017,						
млн.	грн.		

	Рівень	
освоєння,	

%	

·		Заміна	вікон	 29,5	 14,4	 48,7	

·		Підготовка	до	роботи	в	осінньо‐
зимовий	період	
відеоспостереження		

63,8	 18,2	 28,4	

·		Підготовка	до	нового	2017‐2018	
навчального	року		

197,3	 28,3	 14,3	

·		Придбання	комп’ютерної	техніки	 5,9	 0,7	 11,0	

·		Відновлення	груп	у	ДНЗ	 15,3	 1,1	 7,4	

·	Дріб’язок	на	побутові	потреби		 108,8	 6,5	 6,0	

·		Придбання	меблів	 87,8	 3,8	 4,3	
·		Оформлення	права	користування	
земельною	ділянкою	у	навчальних	
закладах	

90,7	 2,8	 3,1	

·		Заміна	ламп	на	енергозберігаючі				
			Led	

77,7	 1,2	 1,6	

																				Разом	по	програмам	 676,8	 77,0	 11,4	
Освоєння	коштів	за	програмами	

	
Заміна	вікон	

2016	 2017	
Виконання	
програми	у		
2016	році,											
млн.	грн.	

Станом	на	
30.06.2016	

Передбачено	
програмою,	
млн.	грн	

Станом	на	30.05.2017	

освоєно,		
%	

Профінан	
совано,	
млн.	грн.	

Освоєно,	
%	

127,9	 35,7	 29,5	 14,4	 48,7	
	
На	виконання	програми	«Заміна	вікон»	передбачено	кошти	в	сумі	29,5	

млн.	грн.,	освоєно	14,4	млн.	грн.,	що	становить	48,7%.	
Найкращі	 результати	 освоєння	 коштів	 у	 Дарницькому	 –	 80,9%;	

Деснянському	 –	 72,8%;	Оболонському	 –	 68,8%	 та	Святошинському	 –	 66,5%	
районах.	
									Не	 освоїли	 кошти	 Голосіївський,	 Печерський,	 Подільський,	
Солом’янський	 та	 Шевченківський	 райони.	 Наразі	 у	 Голосіївському,	
Печерському,	 Подільському,	 Шевченківському	 районах	 здійснюється	



підготовка	 технічних	 вимог	 для	 оголошення	 тендерних	 закупівель.	 У	
Солом’янському	районі	документи	вже	подані	на	проведення	експертизи.			
	

Підготовка	до	осінньо‐зимового	періоду	

2016	 2017	
Виконання	
програми	у	
2016	році,								
млн.	грн.	

Станом	на	
30.06.2016 								
освоєно,		

%	

Передбачено	
програмою,	
тис.	грн.	

Станом	на	30.05.2016

Профінан	
совано,	
млн.	грн.	

Освоєно,	
%	

141,9	 20,9	 63,8	 18,2	 28,4	

				
На	 виконання	 програми	 «Підготовка	 до	 осінньо‐зимового	 періоду»	

передбачено	 кошти	 в	 сумі	 63,8	 млн.	 грн.,	 освоєно	 18,2	 млн.	 грн.,	 що	
становить	28,4%.	

Найкращі	 результати	 освоєння	 коштів	 у	 Дарницькому	 –	 55,9%;	
Святошинському	–	42,5%	та	Оболонському	–	37,6%	районах.	

Не	розпочав	освоєння	коштів	Голосіївський	район,	наразі	здійснюються	
заходи	щодо	підготовки	тендерної	документації.	
	

	

	

Підготовка	до	нового	2017‐2018	навчального	року	

2016	 2017	
Виконання	

програми	у	2016	
році,															

млн.	грн.	

Станом	на	
30.06.2016	

Передбачено	
програмою,	
тис.	грн.	

Станом	на	30.05.2016

освоєно,		
%	

Профінан	
совано,	
млн.	грн.	

Освоєно,	
%	

217,4	 9,0	 197,3	 28,3	 14,3	

			
На	 виконання	 програми	 «Підготовка	 до	 нового	 2017‐2018	

навчального	року»	передбачено	кошти	в	сумі	197,3млн.	грн.,	освоєно	28,3	
млн.	грн.,	що	становить	14,3%.	

Найкращі	 результати	 освоєння	 коштів	 у	Шевченківському	 –	 37,7%;	
Деснянському	–	34,9%,	Оболонському	–	14,0	%	районах.				

Не	 розпочато	 освоєння	 коштів	 у	 Подільському	 районі,	 триває	
підготовка	технічних	вимог	для	проведення	тендерних	закупівель.	



	
Придбання	комп'ютерної	техніки	

2016	 2017	
Виконання	
програми	у	
2016	році,							
млн.	грн.	

Станом	на	
30.06.2016	
освоєно,		

%	

Передбачено	
програмою,	
млн.	грн.	

Станом	на	30.05.2017	

Профінан	
совано,	
млн.	грн.	

Освоєно,	
%	

34,0	 7,2	 5,9	 0,7	 11,0	
	

За	програмою	«Придбання	комп'ютерної	техніки»	освоєно	коштів	на	
суму		5,9	млн.	грн.,	освоєно	0,7	млн.	грн.,	що	становить	11,0	%.	

Подільським	районом	виконано	зазначену	програму	на	96	%.		
У	 Голосіївському,	 Дніпровському	 та	 Святошинському	 районах	 триває	

підготовка	технічних	вимог	для	проведення	тендерних	закупівель.	
Печерським	районом	тендерна	документація	подана	на	погодження	до	

Департаменту	внутрішнього	фінансового	контролю	та	аудиту.	
У	Дарницькому,	Деснянському	та	Солом’янському	районах	видатки	на	

виконання	програми	не	передбачені.	
 

Дріб’язок	на	побутові	потреби	
У	 2016	 році	на	побутові	 та	 господарські	 потреби	шкіл	 та	 садочків	

вперше	було	виділено	кошти	в	сумі	84,6	млн.	грн.	(для	кожного		ЗНЗ	–	152,3	
тис.	грн.	,	для	ДНЗ	–	40	тис.	грн.).	

Інформація	 про	 перелік	 придбаного	 у	 2016	 році	 «дріб’язку»	 у	 розрізі	
кожного	 навчального	 закладу	 розміщено	 на	 сайті	 Департаменту	 (розділ	
«Освітня	карта»).	

У	 2017	 році	 до	 програми	 долучено	 позашкільні	 навчальні	 заклади.	
Кошти	 на	 виконання	 програми	 «Дріб’язок	 на	 побутові	 потреби»	
збільшено	на	24		млн.	грн.	(на	майже	30%)	та	становить	108,8	млн.	грн.		

На	один	заклад	орієнтовно	перебачено:	для	ЗНЗ	–86,7	тис.	грн.;	для	ДНЗ	
–	по104,9	тис.	грн;	для	ПНЗ	–87,3	тис.	грн.	

Станом	на	30.05.201		освоєно	6,5	млн.	грн.,	що	становить	6	%.	

	

  2017	
Передбачено	програмою,	

млн.	грн.	
Станом	на	30.05.2017	

Профінансовано,		
млн.	грн.	

Освоєно,		
%	

108,8	 6,5	 6,0	

	



Освоєння	коштів	розпочато	в	усіх	районах.	Найкраще	освоєно	кошти	
Дніпровським	районом	–	41,6%.		

	
Для	 прозорого	 розподілу	 коштів	 на	 поточні	 потреби	 навчальних	

закладів	у	2017	році	районні	у	місті	Києві	державні	адміністрації	визначали	
перелік	товарів	спільно	з	керівниками	навчальних	закладів,	батьківською	та	
педагогічною	громадами.		

Для	 закупівлі	 визначені	 наступні	 товари:	 миючі	 та	 дезінфікуючі		
засоби,	 інвентар	 для	 прибирання,	 канцелярські	 товари,	 постільна	 білизна,	
оргтехніка,	 телефони,	 вогнегасники,	 сантехнічне	обладнання,	 посуд,	м’який	
інвентар	тощо.	
	
Придбання	меблів	

За	програмою	«Придбання	меблів»	освоєно	коштів	на	суму		87,8	млн.	
грн.	,	освоєно	3,8	млн.	грн.,	що	становить	4,3	%.	

	

2017	
Передбачено	програмою,	

млн.	грн.	
Станом	на	30.05.2017	

Профінансовано,		
млн.	грн.	

Освоєно,	
	%	

87,8	 3,8	 4,3	

	
Розпочав	 освоєння	 коштів	 Голосіївський,	 Деснянський,	 Дніпровський,	

Печерський	та	Шевченківський		райони.		
Ще	 тільки	 триває	 підготовка	 технічних	 вимог	 для	 проведення	

тендерних	 закупівель	 у	 Дарницькому,	 Оболонському,	 Подільському,	
Святошинському	та	Солом’янському районах.	
	

Оформлення	права	користування	земельною	ділянкою	у	навчальних	
закладах	

З	 метою	 уникнення	 нецільового	 використання	 та	 безпідставного	
відчуження	 земельних	 ділянок	 навчальних	 закладів	 у	 2017	 році	 вперше	
виділено	 кошти	 у	 сумі	 	 90,7	 млн.	 грн.	 на	 оформлення	 права	 	 постійного	
користування	земельними	ділянками.	

Наразі	освоєно	2,8	млн.	грн.,	що	становить	3,1%.	

2017	
Передбачено	програмою,	

млн.	грн.	
Станом	на	30.05.2017	

Профінансовано,		
млн.	грн.	

Освоєно,		
%	



90,7	 2,8	 3,1	

	
Наразі	тільки	Шевченківський	–	28,0%	та	Дарницький	–	1,5%	райони	

вже	розпочали	освоєння	коштів.	
Проведено	 тендерні	 процедури	 у	 Деснянському,	 Оболонському,	

Печерському	та	Солом’янському	районах.	
Повторно	 оголошено	 тендерні	 процедури	 в	 Дарницькому	 районі	

(перший	тендер	не	відбувся).	
У	Голосіївському	,	Дніпровському	та	Подільському	районах	оголошення	

розміщені	в	системі	«Прозоро».		
	
Заміна	ламп	на	енергозберігаючі	Led	

За	 програмою	 «Заміна	 ламп	 на	 енергозберігаючі	 Led»	 передбачено	
кошти	в	сумі	77,7	млн.	грн.,	освоєно	1,2	млн.	грн.,	що	становить	1,6%.	

	
  2017	

Передбачено	програмою,	
млн.	грн.	

Станом	на	30.05.2017	
Профінансовано,		

млн.	грн.	
Освоєно,	

	%	

77,7	 1,2	 1,6	

	
Розпочали	освоєння	коштів	Шевченківський	–	91,9%,	 	Деснянський	 –	

14,7%	та	Подільський	–	0,2%	райони.	
	

У	 Голосіївському	 та	 Печерському	 районах	 оголошення	 розміщені	 в	
системі	«Прозоро».			

В	 інших	 5‐ти	 Дарницькому,	 Дніпровському,	 Оболонському,	
Святошинському,	 Солом’янському	 районах	 триває	 підготовка	 технічних	
вимог	для	проведення	тендерних	закупівель.	
	
Рейтинг	районів	по	освоєнню	коштів	за	програмами	

Станом	 на	 30.05.2017	 року	 найбільший	 відсоток	 освоєння	 коштів	 в	
цілому	 	у	Шевченківському	(23,2%),	 	Деснянському	(20,8	%),	Дніпровському	
(15,2%)	та	Дарницькому	(14,0%)	районах.		

Найгірші	 результати	 освоєння	 коштів	 у	 Подільському	 районі	 (1,8%),	
Печерському	(1,9%)	та	Солом’янському	(2,1%)	районах.	

	
З	 урахуванням	 стану	 виконання	 програм	 та	 освоєння	 коштів	 за	

програмами	 на	 першому	 місці	 –	 Деснянський	 район,	 на	 другому	 –	
Дарницький,	 Дніпровський	 та	 Шевченківський	 райони,	 на	 третьому	 –	
Святошинський	 район,	 на	 четвертому	 місці	 ‐	 Голосіївський,	 Оболонський,	
Подільський	та	Печерський	райони	

На	5‐му	місці	перебуває	Солом’янський	район.	



Аналіз	освоєння	коштів	за	програмами	показав,	що	на	освоєння	коштів	
не	 впливає	 чи	 виконує	 роботи	 районні	 управління	 освіти,	 чи	 управління	
капітального	будівництва	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій.	
 

За	оперативною	інформацією	районних	управлінь	освіти	є	потреба	(та	
можливість	освоєння	за	умови	своєчасного	виділення	коштів)	у	додатковому	
фінансуванні	на	такі	потреби:	
- відновлення	 груп	 у	 ДНЗ	 –	 2,7	 млн.грн.	 (Деснянський	 –	 0,5	 млн.грн.,	
Святошинський	‐			1,2	млн.грн.);	
- капітальний	 ремонт	 приміщень	 –	 18,1	 млн.грн.(	 Деснянський	 –	 2,8	
млн.грн.,	Дніпровський	–	 5,4	млн.грн.,	Оболонь	–	3,9	млн.грн.,	Печерський	–	
0,8	млн.грн.,	Святошинський		‐	1,6	млн.грн.,	Солом’янський	–	3,6	млн.грн.);	
- придбання	 комп’ютерної	 техніки	 –	 6,3	 млн.грн.	 (	 Голосіївський	 –	 6,0	
млн.грн.,	Деснянський	–	0,3	млн.грн.);	
- заміна	вікон	–	6,2	млн.грн.	(Деснянський	–	2,4	млн.грн,,	Дніпровський	–	
3,3	млн.грн.,	Святошинський	–	0,5	млн.грн.)	тощо.	

	



 
Загальний рейтинг освоєння коштів за програмами станом на 30.05.2017 
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1 Деснянський  2 5 2 * * 4 1 10 2 1 

2 Дарницький  1 1 7 * * 7 10 2 10 2 

3 Дніпровський 5 4 4 10 1 1 4 10 10 2 

4 Шевченківський 10 9 1 10 2 6 2 1 1 2 

5 Святошинський 4 2 6 10 10 2 10 10 10 3 

6 Голосіївський 10 10 5 10 * 5 3 10 10 4 

7 Оболонський 3 3 3 10 10 9 10 10 10 4 

8 Подільський 10 8 10 1 10 8 10 10 3 4 

9 Печерський 10 7 9 10 10 3 5 10 10 4 

10 Солом'янський 10 6 8 * * 10 10 10 10 5 

 
 кошти	на	виконання	програми	не	передбачено	

	
 



Загальний рейтинг щодо виконання програм станом на 30.05.2017	
	

№	
з/п	 Район	

																																														Освоєння	коштів	у	2017	році	%	
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1	 Шевченківський	 0,0	 0,1	 37,7	 0,0	 4,0	 3,5	 10,5	 28,0	 91,9	
2	 Деснянський		 72,8	 20,1	 34,9	 *	 *	 4,0	 13,9	 0,0	 16,9	
3	 Дніпровський	 38,8	 25,4	 10,1	 0,0	 35,4	 41,6	 2,0	 0,0	 0,0	
4	 Дарницький		 80,9	 55,9	 4,9	 *	 *	 1,8	 0,0	 1,5	 0,0	
5	 Оболонський	 68,8	 37,6	 14,0	 0,0	 0,0	 1,4	 0,0	 0,0	 0,0	
6	 Святошинський	 66,5	 42,5	 5,1	 0,0	 0,0	 5,2	 0,0	 0,0	
7	 Голосіївський	 0,0	 0,0	 6,4	 0,0	 *	 3,8	 8,4	 0,0	 0,0	
8	 Солом'янський	 0,0	 13,4	 4,7	 *	 *	 0,4	 0,0	 0,0	 0,0	
9	 Печерський	 0,0	 4,5	 2,1	 0,0	 0,0	 4,5	 0,4	 0,0	 0,0	
10	 Подільський	 0,0	 3,6	 0,0	 95,9	 0,0	 1,5	 0,0	 0,0	 0,2	

	
Середній	
показник	по	місту	

48,7	 28,4	 14,3	 11,0	 7,4	 6,0	 4,3	 3,1	 1,6	



 
Відновлення	дошкільних	навчальних	закладів	

	
Збільшення	мережі	дошкільних	навчальних	закладів		

Протоколом	 доручень,	 напрацьованих	 під	 час	 виїзної	 наради	
21.12.2016	року,	головам	районних	адміністрацій	було	визначено	завдання	
розширити	 мережу	 дошкільних	 навчальних	 закладів	 міста,	 а	 саме	 ‐	
відновити	у	кожному	районі	по	одному	садку.	

	
Відповідно	 до	 наданих	 планів	 РДА	 за	 рахунок	 бюджетних	 коштів	 та	

коштів	 інвесторів	 у	 2017	 році	 	 заплановано	 збільшити	 мережу	
дошкільних	навчальних	закладів			на	11	та	створити	в	них	1835	місць:	

 будівництво	4	нових	ДНЗ	на	790	місць;		
 реконструкція	та	відновлення	будівель	7	дошкільних	навчальних	

закладів,	які	тривалий	час	не	працюють	на	1045	місць.	
	

Станом	на	30.05.2017	фактично	введено	в	дію	1	ДНЗ	на	120	місць	у	
Дарницькому	районі,	що	становить	6,5	%	від	запланованого.	

	

М
іс
ц
е	
у	

р
ей
ти
н
гу
	 Район	 План	 Виконан

ня	
станом		
на	30.05.	
2017	

Орієнтовна	
кошторисна	
вартість,	
млн.грн.	

Кількість	ДНЗ		 Кількість	
місць	

1	 Дарницький	 3		
(2	будівництво,	
1	реконструкція	
та	відновлення)

620	
	

(120+280
+220)	

120	 155,‐	бюджет	
(75+80)	

32,	‐	інвестор	
	

2	 Деснянський	 1		
(будівництво)	

280	 _	 73,2,	інвестор

3	 Оболонський	 1	
(реконструкція	
та	відновлення)	

250	 ‐	 6,9	бюджет	

4	 Дніпровський	 2		
(реконструкція	
та	відновлення)

220	 ‐	 18,1,	бюджет	
31,4,	інвестор

4	 Святошинський	
	

1	
(реконструкція	
та	відновлення)

220	 ‐	 15,		бюджет	

5	 Голосіївський	 2	
(1	будівництво,	
	1	реконструкція	
та	відновлення)

205	
	

(110	+	95)

_	 82,2,	бюджет	
	

(76,8+5,4)	

6	 Печерський	 1	
(реконструкція	

40	 ‐	 3,7,	бюджет	



та	відновлення)	
	 Всього																																	11	 1835	 120	 205,9	–	

бюджет;	
163,4	‐	
івестор	

	 Не	передбачено	розвиток	мережі	ДНЗ	у	2017	році:	 	
	 	

в	Подільському,	Солом’янському	та	Шевченківському	
районах.	

	

	
Шевченківською	 районною	 в	місті	 Києві	 державною	 адміністрацією	

підготовлено	 проект	 рішення	 Київської	 міської	 ради	 про	 створення	
комунального	 дошкільного	 начального	 закладу	 №	 22	 	 проектною	
потужністю	 4	 групи/75	 місць	 (приміщення	 закладу	 потребує	
реконструкції	 та	 відновлення).	 Проте,	 Департамент	 фінансів	 вважає	
прийняття	зазначеного	рішення	передчасним.	

	
	У	 Солом’янському	 районі	 на	 вулиці	 Лобановського	 триває	

будівництво	 дошкільного	 навчального	 закладу	 (земельна	 ділянка	 МНС),	
власність	 	 ДНЗ	 	 не	 визначена,	 попередньо	 заплановано	 ввести	 в	
експлуатацію	у	червні	2018	року.	

Окрім	 того,	 потребує	 додаткового	 фінансування	 ДНЗ	 №	 658	
Голосіївського	району	(+26,4	млн.грн.)	та	ДНЗ	№	593	Оболонського	району	
(13,1	млн.	грн.).		

Відновлення	груп	(місць)	у	працюючих	ДНЗ		(за	бюджетні	кошти)	

За	програмою	«Відновлення	груп	у	ДНЗ»	заплановано	кошти	в	сумі		
15,3	млн.	 грн.	За	планами	РУО	у	2017	році	передбачалося	відновити	750	
місць	у	працюючих	садочках.	

	

2017	
Передбачено	програмою,	

млн.	грн.	
Станом	на	30.05.2017	

Профінансовано,		
млн.	грн.	

Освоєно,	%	

15,3	 1,1	 7,4	

	
Видатки	 на	 відновлення	 груп	 у	 Голосіївському,	 Деснянському	 та	

Солом’янському	районах	у	2017	році	‐	наразі	не	передбачено.	
Таким	 чином,	 вартість	 відновлення	 1	 групи	 ДНЗ	 за	 бюджетні	

кошти	становить	550	тис.	грн.	



Найбільша	вартість	відновлення	1	групи:	у	Святошинському	(1,4	млн.	
грн.)	 районі,	 найменша	 ‐	 у	 Шевченківському	 (20	 тис.	 грн.)	 та	
Дніпровському		(40	тис.	грн.)	районах.		

Голосіївський	,	Деснянський	та	Солом’янський	райони	звернулися	до	
Департаменту	 фінансів	 щодо	 виділення	 додаткового	 фінансування	 на	
відновлення	 місць	 у	 ДНЗ.	 Відновлення	 місць	 у	 ДНЗ	 Дарницького	 району	
передбачається	за	рахунок	коштів	загального	фонду.	

	

На	сьогодні	освоєно	1,1	млн.	грн.,	що	становить	7,1	%.		

Найкращий	 результат	 по	 освоєнню	 коштів	 у	 Дніпровському	
районі	 –	 35,4%.	 Розпочав	 освоєння	 коштів	 	 Шевченківський	 район.	 	 В	
Оболонському,	 Печерському,	 Подільському	 та	 Святошинському	 районах	
триває	 підготовка	 технічних	 вимог	 для	 оголошення	 про	 проведення	
тендерних	закупівель.	

Фактично	 відновлено	 роботу	 1	 групи	 на	 20	 місць,	 що	 становить	
1,9%	від	запланованого.	

	

Після	 проведеної	 11	 травня	 2017	 року	 виїзної	 наради	 в	
Дарницькому	 районі	 під	 головуванням	 Київського	 міського	 голови,	
Подільською,	Солом’янською	та	Шевченківською	районними	в	місті	Києва	
державними	 адміністраціями	 проведено	 додаткове	 вивчення	 можливості	
збільшення	 місць	 у	 дошкільних	 навчальних	 закладах	 	 та	 включено	 до	
планів	ще	240		нових	місць	(80,	140	та	20	відповідно).	

Таким	 чином	 станом	 на	 30.05.2017	 заплановано	 відновити	 990	
місць		(50	груп)	у	працюючих	дошкільних	навчальних	закладах.	

Всього	 у	 дошкільних	 навчальних	 закладах	 міста	 Києва	 1007	 груп	
використовуються	не	для	роботи	вікових	груп.	З	них,	можливо	відновити	
254	груп.		Найбільша	кількість	вільних	приміщень,	які	можливо	відновити	
–	у	Оболонському	(103),	Дніпровському	(42)	та	Деснянському	(42)	районах.	
Майже	не	залишилося	приміщень	для	відновлення	–	в	Святошинському	
(5),	 Солом’янському	 (7),	 Подільському	 (9)	 та	 Шевченківському	 (11)	
районах.	

Немає	 приміщень	 для	 відновлення	 роботи	 груп	 у	 Печерському	
районі.	

	



	

Місце	за	
рейтингом	

Район	 Заплановано
відновити	
місць	

Фактично	
відновлено	

Передбачено	
фінансування	

тис.	грн.	
1	 Подільський	 180	 20	 1070,0	
2	 Дніпровський	 160	 0	 3200,0	
3	 Солом’янський	 155	 0	 0	
4	 Деснянський	 100	 0	 0	
5	 Оболонський	 100	 0	 350,0	
6	 Святошинський	 95	 0	 7000,0	
7	 Голосіївський	 80	 0	 0	
7	 Шевченківський 80	 0	 80,0	
8	 Дарницький	 40	 0	 загальний	

фонд	
8	 Печерський	 0	 0	 0	

	 	 990	 20	 15,4	млн.	
	

Звернень	 від	 Подільської	 та	 Шевченківської	 РДА	 до	 Департаменту	
фінансів	щодо	 виділення	 додаткових	 коштів	на	 відновлення	місць	 у	ДНЗ	
не	надходило.	

У	тому	числі	у	Печерському	районі	передбачено	кошти	в	сумі	3,6	млн.	
на	добудову	2‐х	груп	(40	місць)	у	працюючому	ДНЗ	№	325,	відкриття	яких	
планується	у	2018	році.	

Також	 триває	 відновлення	 групових	 приміщень	 у	 працюючих	
дошкільних	навчальних	закладах	за	кошти	Німецького	банку	KfW.	

Згідно	 з	 планом	 у	 2017	 році	 мають	 створити	 додатково	1280	 місць.	
Станом	на	30.05.2017	відновлено	260	місць	‐		20%:	

Район	 Заплановано	
відновити	
місць	

Фактично	
відновлено	

Оболонський	 360	 100	
Деснянський	 140	 80	
Голосіївський	 200	 0	
Дарницький	 140	 0	
Шевченківський 120	 20	
Святошинський	 40	 0	
Дніпровський	 100	 0	
Солом’янський	 100	 60	
Подільський	 80	 0	
По	місту	 1280	 260	



 
 

Таким	чином	у	2017	році	відповідно	до	наданих	планів	РДА	за	рахунок		
коштів	 бюджету	 та	 інвестицій	 заплановано	 створити	 додатково	 	 4105	
місць	 (будівництво,	 реконструкція,	 відновлення	 ДНЗ	 та	 груп	 у	
працюючих	садочках):	

Місце	за	
рейтингом	

Район	 Заплановано	створити		у	
2017		

місць	в	ДНЗ		

Разом	

	З
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л
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я	
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і	
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я	
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ь	
у	

П
р
ое
к
ті
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1. 	 Дарницький	 620	 40	 140	 800	
2. 	 Оболонський	 250	 100	 360	 710	
3. 	 Деснянський	 280	 100	 140	 520	
4. 	 Голосіївський	 205	 80	 200	 485	
5. 	 Дніпровський	 220	 160	 100	 480	
6. 	 Святошинський	 220	 95	 40	 355	
7. 	 Подільський	 0	 180	 80	 260	
8. 	 Солом’янський	 0	 155	 100	 255	
9. 	 Шевченківський 0	 80	 120	 200	

10. 	 Печерський	 40	 0	 0	 40	
Всього	по	Києву	 1835	 990	 1280	 4105
	

	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток	до	розділу	
«Будівництво,	реконструкція,		
капітальні	ремонти»	
	

	
Будівництво,	реконструкція	навчальних	закладів	

	(2015‐2017)	
	

2015		
(4	об’єкти)	+		
(1	об’єкт)		

за	кошти	інвесторів	
	

2016		
(4	об’єкти)	

2017		
(8	об’єктів)		

+	(3	об’єкти)	за	кошти	
інвесторів		

	
бюджетні	кошти	

	
Нове	будівництво	

 дошкільний	
начальний	
заклад	
	№	 270	 (вул.	
Драгоманова,	 6),	
у	 Дарницькому	
районі	 –	 240	
місць.	

	

Нове	будівництво:	
 будівництво	 ДНЗ	 №	 791	

(вул.	 Вишняківська,	 8‐б)	 у	
Дарницькому	районі.		

	

Нове	будівництво:	
 будівництво	ДНЗ	(просп.	

Науки,	 63‐а)	 у	
Голосіївському	 районі	 –	
110	місць.		

 будівництво	ліцею	на	22	
класи	 (ж/м	 Осокорки,	 6,	
діл.	 13)	 у	 Дарницькому	
районі.		

 будівництво	 ДНЗ	 ж/м	
Позняки	 9,	 діл.	 15	 у	
Дарницькому	 районі	 –	
260	місць	

 будівництво	 ЗНЗ	 (на	
перетині	 вул.	 Лебедєва‐
Кумача	та	вул.	Землячки	
(вул.	 Яблонської)	 у	
Солом’янському	районі	–	
720	місць.		

 будівництво	 другого	
пускового	 комплексу	
розширення	 школи	 №	
151	 вул.	 Ліснича,	 3
	 у	 Голосіївському	
районі	

Реконструкція:	
 ЗНЗ	№	 128	 (вул.	

Р.Окіпної,	 6)	 у	
Дніпровському	
районі	 –	 1000	
місць;	

 ЗНЗ	№	 140	 (вул.	
Львівська,	 47/8,)	
у	
Святошинському	

Реконструкція:	
 реконструкція	 та	

будівництво	 прибудови	 до	
ЗНЗ	№	 140	 (вул.	 Львівська,	
47/8)	 у	 Святошинському	
районі	ІI	черга	–	700	місць	

 реконструкція	ДНЗ	№	423		
(вул.	 Дегтярівська,	 43‐а)	 у	
Шевченківському	 районі	 ‐
170	місць	

Реконструкція:	
 реконструкція	 ДНЗ	 №	

652	(вул.	Волго‐Донська,	
21‐а)	 у	 Дарницькому	
районі.	‐	220	місць.		

 реконструкція	 з	
прибудовою	 ДНЗ	 (вул.	
Тампере,	 14‐а)	 у	
Дніпровському	 районі.	 – 	
110	місць.		



районі	 –	 І	 черга	
(прибудова)	 700	
місць;	

 ДНЗ	№	 383	 (вул.	
Гарматна,	 41‐а,)	
у	
Солом’янському	
районі	 –	 170	
місць;	

 реконструкція	 ДНЗ	 №	 720	
(бульв.	Дружби	Народів,	20‐
а)	 у	 Печерському	 районі	 –
80	місць	
	

	

 реконструкція	 ДНЗ	 №	
658	 просп.	
Голосіївський.	 94/94	 у	
Голосіївському	 районі	 –	
95	місць	

	

	
кошти	інвесторів	

	
 НВК	№	141	

(бульв.	Олексія	
Давидова,	5,)	у	
Дніпровському	
районі	‐	1274	
місць	

	  будівництво	 ДНЗ	№	 370	
вул.	 Русової	 ,	 1‐в	 у	
Дарницькому	 районі	 –	
120	місць	

 будівництво	 ДНЗ	№	 362	
вул.	Закревського,	99‐а	у	
Деснянському	 районі	 –	
280	місць	

 будівництво	 початкової	
школи	 ж/м	 Осокорки,	 2,	
3,	 4	 у	 Дарницькому	
районі	–	360	місць	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток		до	розділу	«Розширення	мережі	ДНЗ»	



 
Будівництво	4	нових	ДНЗ	(790	місць)	

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та відновлення будівель 7 дошкільних навчальних закладів, які 

тривалий час не працюють (1045 місць) 

Район	 	 №	ДНЗ		 Адреса	 Поту
жніст

Замовни
к	

Відновлення	
2017	

Орієнтовна	
кошторисн

Район	 ДНЗ	№	 Адреса		 Потуж
ність	
(місць
)	

Замовник
и	

будівницт
ва		

Дата	
відкриття	

Орієнтовна	
кошторисна	
вартість	
млн.	грн.	

Голосіївський		 ДНЗ		
№	106	

пр.	 Науки,	
63‐а		

110	
місць	

ТОВ	
«Елітгруп»

	

Серпень	2017	 76,8	
бюджет	

Дарницький	 ДНЗ		
№	370	
	

вул.	 Софії	
Русової,		
1‐в	

120	
місць	

ТОВ	
«Будевол
юція»	

26.05.2017	 32,0	
кошти	

інвестора	
Номер	не	
присвоє

но	

ж/м	
Позняки,		
9,	діл.15	

280	
місць	

КП	
«Житлоінв

ест	
буд‐УКБ»	

Грудень	2017	 75,0	
бюджет	

Деснянський	 ДНЗ	
№	362	

вул.	
Закревськ
ого,	99‐а	
	

280	
місць	

ТОВ	«ДБК‐
Партнер»	

	

Дата	
відкриття	 не	
визначена	
(18.05.2017	
прийнято	
рішення	 сесії	
Київради	 про	
передачу	 у	
комунальну	
власність.	Проект	
розпорядження	
перебуває	 у	
КМДА.	 Триває	
дообладнання	
закладу.)		

73,2	
кошти	

інвестора	



ь	
(місц
ь)	

виконан
ня	робіт	

а	вартість	
млн.	грн.	

Дніпровський	
	

НВК	
«ОРТ»	

вул.	
Тампере,	
7	а	
	

110	 інвестор	 23	червня	 31,	4,	
кошти	

інвестора	
	

352	 вул.	
Тампере,	
14‐а	

110	 Дніпровс
ька	РДА	

4	квартал	
(об’єкт	ризику	
–	роботи	не	
розпочато)		

19,0,	
бюджет	

Голосіївський		 658	 просп.		
Голосіївс
ький	
94/96	

95	 Голосіївс
ька	РДА	

4	квартал	
(об’єкт	ризику	
–	необхідно	
збільшення	

фінансування)	

	
5,4	млн.	
бюджет	
Потребує	
додатково	

25,9	
Дарницький	
	

652	 вул.	
Волго‐
Донська,	
21‐а	

220	 КП	
«Спецжи
тлофонд»

4	квартал	
	(об’єкт	
ризику	–	
триває	

демонтаж	
будівлі)	

80,0,	
бюджет	

Оболонський	
	

593	 вул.	
Макіївсь
ка,	9		

250	 Оболонсь
ка	РДА	

4	квартал	
(об’єкт	ризику	
–	необхідно	
збільшення	
фінансування		

6,	9	
бюджет	
Потребує	
додатково	

13,1	
Печерський	 48	 вул.	Анрі	

Барбюса,	
5‐а	

40	 Печерськ
а	РДА	

4	квартал		 3,7	,	
бюджет	

Святошинськ
ий	

179	 вул.	
Якуба	
Колоса,	
19	

220	 Святоши
нська	
РДА		

Грудень	2017		
виведено	
орендарів,	
триває	

погодження	
ПКД	

15,0,	
бюджет	

 

 

 

 

 



Додаток	до	розділу	«Освоєння	коштів	за	програмами»	
	

Заміна	вікон	

№	
з/п	 Район	

Передбачено	
програмою														
на	2017	рік,														
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017, 							
тис.	грн.		

	%	освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	

кількість	
об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Дарницький		 7	720,0	 6	247,5	 80,9	 		 		 30	

2	 Деснянський		 2	900,0	 2	112,2	 72,8	 		 		 28	

3	 Оболонський	 3	800,0	 2	615,4	 68,8	 		 		 11	

4	 Святошинський	 1	840,1	 1	224,0	 66,5	 7	 6	 4	

5	 Дніпровський	 5	565,0	 2	159,9	 38,8	 		 		 21	

6	 Шевченківський	 600,0	 		 0,0	 		 		 	0	

7	 Печерський	 148,5	 		 0,0	 		 		 1	

8	 Подільський	 2	200,0	 		 0,0	 6	 6	 4	

9	 Голосіївський	 1	650,0	 		 0,0	 1	 		 	0	

10	 Солом'янський	 3	052,7	 		 0,0	 		 		 1	

		 Разом	по	місту	 29	476,3	 14	359,0	 48,7	 14	 12	 100	



	

Підготовка	до	осінньо‐зимового	періоду			

№	
з/п	

Район	

Передбачено	
програмою									
на		2017	рік,								
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017,								
тис.	грн.		

	%														
освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	кількість	

об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Дарницький		 10	798,0	 6	037,3	 55,9	 2	 		 13	

2	 Святошинський	 13	095,5	 5	566,0	 42,5	 33	 26	 26	

3	 Оболонський	 5	700,0	 2	142,1	 37,6	 		 		 12	

4	 Дніпровський	 4	830,0	 1	228,9	 25,4	 		 		 10	

5	 Деснянський		 11	610,0	 2	339,0	 20,1	 		 		 13	

6	 Солом'янський	 3	247,1	 434,1	 13,4	 		 		 9	

7	 Печерський	 5	550,0	 250,0	 4,5	 2	 		 2	

8	 Подільський	 4	130,0	 149,7	 3,6	 15	 14	 8	

9	 Шевченківський	 3	900,0	 3,7	 0,1	 1	 		 1	

10	 Голосіївський	 970,0	 	0	 0,0	 1	 		 	0	

		 Разом	по	місту	 63	830,6	 18	150,8	 28,4	 54	 40	 94	



	

Підготовка	до	нового	навчального	2017‐2018	року					

№	
з/п	 Район	

Передбачено	
програмою								
на		2017	рік,							
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017, 							
тис.	грн.		

	%		освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	

кількість	
об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Шевченківський	 26	577,7	 10	018,2	 37,7	 45	 14	 16	

2	 Деснянський		 26	216,4	 9	160,6	 34,9	 7	 4	 77	

3	 Оболонський	 14	827,7	 2	081,1	 14,0	     9	

4	 Дніпровський	 28	748,6	 2	890,9	 10,1	 8	   33	

5	 Голосіївський		 19	638,8	 1	247,9	 6,4	 22	 	 2	

6	 Святошинський		 17	626,9	 901,6	 5,1	 38	 11	 11	

7	 Дарницький		 16	245,5	 797,6	 4,9	 8	 	 6	

8	 Солом'янський	 15	784,4	 744,1	 4,7	 3	 	 27	

9	 Печерський	 20	123,3	 430,1	 2,1	 10	 3	 3	

10	 Подільський	 11	498,9	 0	 0,0	 35	 27	 14	



  Разом	по	місту	 197	288,2	 28	272,1	 14,3	 176	 59	 198	

	

Придбання	комп'ютерної	техніки	

№	
з/п	 Район	

Передбачено	
програмою									
на		2017	рік,								
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017,								
тис.	грн.		

	%		освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	

кількість	
об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Подільський	 677,7	 650,1	 95,9	 1	 1	 1	

2	 Голосіївський	 1	721,2	 0		 0,0	 1	 		 		

3	 Дніпровський	 450,0	 0		 0,0	 2	 		 		

4	 Оболонський	 8,0	 0		 0,0	 		 		 		

5	 Печерський	 300,0	 	0	 0,0	 1	 		 		

6	 Святошинський	 2	275,0	 	0	 0,0	 1	 		 		

7	 Шевченківський	 460,0	 	0	 0,0	 1	 		 		

8	 Дарницький		 	*	 		 	*	 		 		 		

9	 Деснянський		 	*	 		 	*	 		 		 		

10	 Солом'янський	 	*	 		 	*	 		 		 		



		 Разом	по	місту	 5	891,9	 650,1	 11,0	 7	 1	 1	
	

	
Відновлення	груп	у	ДНЗ	

№	
з/п	 Район	

Передбачено	
програмою									
на		2017	рік,								
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017,										
тис.	грн.		

	%														
освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	

кількість	
об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Дніпровський	 3	200,0	 1	133,8	 35,4	 		 		 6	

2	 Шевченківський	 80,0	 3,2	 4,0	 		 		 		

3	 Оболонський	 350,0	 	0	 0,0	 		 		 		

4	 Печерський	 3	650,0	 	0	 0,0	 1	 		 		

5	 Подільський	 1	070,0	 	0	 0,0	 4	 2	 2	

6	 Святошинський	 7	000,0	 	0	 0,0	 1	 		 		

7	 Голосіївський	 	*	 		 *		 		 		 		

8	 Дарницький		 	*	 		 	*	 		 		 		
9	 Деснянський		 	*	 		 *		 		 		 		



10	 Солом'янський	 *		 		 	*	 		 		 		
		 Разом	по	місту	 15	350,0	 1	137,0	 7,4	 6	 2	 8	



	
	

	
	

Дріб’язок	на	побутові	потреби	

№	
з/п	

Район	

Передбачено	
програмою						
на			2017	рік,					
тис.	грн.	

Касові	
видатки,	
станом	на	
30.05.2017,					
тис.	грн.		

	%	
освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	

	

кількість	
найменувань,	
що	потребує	
тендеру		

проведено	

1	 Дніпровський 8 720,2 3 623,5 41,6 31	 4	 3	

2	 Святошинський 9 414,2 489,2 5,2 20	 0	 0	

3	 Печерський 6 490,4 293,3 4,5 20	 11	 10	

4	 Деснянський  12 980,3 520,0 4,0 10	 3	 168	

5	 Голосіївський 13 016,7 500,0 3,8 12	 5	 5	

6	 Шевченківський 16 470,8 568,6 3,5 52	 17	 17	

7	 Дарницький  18 355,5 333,4 1,8 10	 1	 47	

8	 Подільський 8 285,6 122,2 1,5 17	 7	 7	

9	 Оболонський 4 323,0 61,1 1,4 107	 25	 11	

10	 Солом'янський 10 752,3 42,4 0,4 10	 	 6	

  Разом по місту 108 809,0 6 553,7 6,0 289	 73	 274	



Оформлення	права	користування	земельною	ділянкою	у	навчальних	закладах	

№	
з/п	

Район	

Передбачено	
програмою						
на		2017	рік,					
тис.	грн.	

Профінансовано,	
станом	на	
30.05.2017,								
тис.	грн.		

	%										
освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	
Заключе

но	
договорі

в	

Примітка	кількість		
найменувань,	
що	потребує	
тендеру		

проведено

1	 Шевченківський	 9	725,8	 2	725,7	 28,0	 1	 1	 1	 Тендер	проведено.	
Укладання	договорів	

2	 Дарницький		 7	873,6	 115,0	 1,5	 1	 0	 0	

Об'явлено	повторно	
тендер.	Видатки	
профінансовано	на	
виготовлення	
технічної	документації	

3	 Голосіївський	 8	852,8	 0,0	 0,0	 1	 1	 0	 Триває	тендерна	
процедура	

4	 Деснянський		 8	033,6	 0,0	 0,0	 1	 1	 17	 Тендер	проведено.	
Укладання	договорів	

5	 Дніпровський	 13	983,4	 0,0	 0,0	 1	 0	 0	 Триває	тендерна	
процедура	

6	 Оболонський	 10	764,2	 0,0	 0,0	 1	 0	 0	 Тендер	проведено.	
Укладання	договорів	

7	 Печерський	 2	600,0	 0,0	 0,0	 1	 1	 1	
Тендер	проведено.	
Укладання	договорів	
	

8	 Подільський	 7	444,4	 0,0	 0,0	 1	 0	 0	 Триває	тендерна	
процедура	

9	 Святошинський	 10	271,2	 0,0	 0,0	 1	 0	 0	

Документи	для	
проведення	тендерної	
процедури	
направленні	на	
погодження	до	



фінансового	аудиту	
		

10	 Солом'янський	 11	166,6	 0,0	 0,0	 2	 1	 0	

Пройшли	торги	по	
виготовленню	
технічних	паспортів.	
Торги	по	
інвентаризації	землі	
тривають	

	 Разом	по	місту	 90	715,6	 2	840,7	 3,1	 11,0	 5,0	 19,0	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Загальноміські	програми	Заміна	ламп	на	енергозберігаючі	Led	

№	з/п	 Райони	

Передбачено	
програмою				
на			2017	рік,			
тис.	грн.	

Касові	
видатки,	
станом	на	
30.05.2017,						
тис.	грн.		

	%													
освоєння	
коштів	

Проведення	тендерів	

Заключено	
договорів	 Примітка	

кількість	
найменувань,	
що	потребує	
тендеру		

проведе
но	



1	
	 Шевченківський	 1	065,8	 980,0	 91,9	 2	 1	 1	

Перерозподіл	коштів	на	
побутові	потреби	після	
проведення	електронних	
торгів	з	2165,8	тис.грн.	на	
1065,8	тис.грн.		

2	
Деснянський		
	

1	396,2	
	

235,9	
	

16,9	
	

	
		

		
	

39	
	

Не	потребує	проведення	
тендерних	процедур	

3	 Подільський	 6	928,5	 12,0	 0,2	 2	 1	 1	 		

4	 Дарницький		 13	168,8	 0,0	 0,0	 20	 		 		 		

5	 Голосіївський	 15	591,7	 0,0	 0,0	 1	 		 		 		

6	 Дніпровський	 4	738,8	 0,0	 0,0	 1	 		 		 		

7	 Оболонський	 10	757,0	 0,0	 0,0	 1	 		 		 		

8	 Печерський	 12	001,5	 0,0	 0,0	 4	 2	 		 		

9	 Святошинський	 5	710,0	 0,0	 0,0	 4	 		 		 		

10	 Солом'янський	 6	303,7	 0,0	 0,0	 1	 		 		 		

  Разом	по	місту	 77	662,0	 1	227,9	 1,6	 36	 4	 41	 		

	

Придбання	меблів	

№	
з/п	

Район	 Передбачено	
програмою						

Профінансовано,	
станом	на	

	%	освоєння	
коштів	 Проведення	тендерів	 Заключено	

договорів	



на		2017	рік,					
тис.	грн.	

30.05.2017,										
тис.	грн.		

кількість	
об'єктів,	які	
потребують	
тендеру		

проведено	

1	 Деснянський		 17	472,3	 2	435,3	 13,9	 3	 	 6	

2	 Шевченківський		 5	262,3	 551,9	 10,5	 1	 	 	

3	 Голосіївський	 8	846,1	 739,9	 8,4	 5	 4	 1	

4	 Дніпровський	 2	628,1	 52,7	 2,0	 1	 	 		
5	 Печерський		 1	829,2	 7,9	 0,4	 2	 	 3	

6	 Дарницький		 22	664,7	 0	 0,0	 8	 	 		

7	 Оболонський		 2	941,4	 0	 0,0	 3	 3	 3		

8	 Подільський		 11	096,9	 0	 0,0	 1	 	 		

9	 Святошинський		 6	015,5	 0	 0,0	 	 	 		

10	 Солом'янський	 9	022,2	 0	 0,0	 4	 	 		

		 Разом	по	місту	 87	778,7	 3	787,7	 4,3	 28	 7	 10	

	

 


