

**Інформація  
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Кисва у 2020 році**

станом на 0:

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту			
							Реалізовані етапи проєкту	Освоєно		Проблемні питання
								тис.грн.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Департамент освіти і науки</b>										
1	№428 "Конструкторське бюро" КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 К.Синявська 0677836599	1. Підготовка тендерної документації і закупівля обладнання для конструкторського бюро 2. Підготовка навчальних програм.	Департамент освіти і науки В.Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський	ТВ 30 січня КП 30 січня	Дог.№1ЕЖ від 01.04.2020; Дог. №05/06 від 05.06.2020; Дог. №07/07 від 07.07.2020; Дог. №08/07 від 08.07.2020; Дог. №20/07 від 20.07.2020; Дог. №21КТ від 21.07.2020	499.750	Закупівля обладнання	435.489	87%	немає
2	№696 "Центр Н2О", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Я. Буранова 0677542550	1.Підготовка навчальної програми для роботи з групами школярів. 2.Формування груп школярів для роботи в проєкті.  3. Підготовка тендерної документації і закупівля обладнання. 4. Робота на озерах оброблення інформації. 5. Підготовка інформаційних листівок і розповсюдження їх серед мешканців.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 05/06 від 05.06.2020 Договір №15ЛЧ від 15.09.2020 Договір №15М від 15.09.2020	192.216	Закупівля обладнання	149.519	78%	немає

3	№630 "КПДЮ Дитяча літня хорова асамблея", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Р. Толмачов 0639574709	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.  3. Організація дванадцятиденного хорового табору для 300	Департамент освіти і науки В.Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №25/08 від 25.08. 2020 Договір №25/08-01 від 25.08.2020 Договір № 16/09К від 16.09.2020 Договір №16/09С від 16.09.2020	300.000	Закупівля обладнання	96.250	32%	немає
4	№635 "Школа "Лучник", КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 Р. Косяк 0965218117	1. Підготовка тендерної документації та закупівля обладнання, будівельних матеріалів. 2. Проведення ремонтних робіт у приміщенні палацу для розміщення обладнання. 3. Підготовка навчальної програми для організації занять. 4. Проведення навчання для всіх охочих на базі Київського Палацу дітей та юнацтва.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 15/06-635 від 15.06.2020 Договір № 23/07БМ від 23.07.2020	237.600	Закупівля обладнання	213.439	90%	немає
5	№643 "Kyiv Premier КПДЮ" КПДЮ, вул І.Мазепи, 13 В. Стадников 0672315188	1. Підготовка тендерної документації для проведення 4-х масштабних масових заходів зі спортивного танцю - змагань, майстер-класів, концертів з обов'язковим залученням дітей з соціально не захищених груп населення.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С. Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та юнацтва	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 26/643 від 26.03.2020	960.000	закупівля обладнання	0.00	0.00	немає

6	№2002 "Експериментальна ракета	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С.Прохоренко 279 87 97  Київський палац дітей та	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 05/06 від 05.06.2020 Договір 20/07 від 20.07.2020	180.457	Закупівля обладнання	17.162	10%	немає
7	№ 2031 "Cybersecurity training center of excellence" В. Гріга 0963464973	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Ткаченко С.Прохоренко 279 87 97  Київський	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №20/07 від 20.07.2020 Договір №07/09 від 07.09.2020	197.760	Закупівля обладнання	173.295	88%	немає
8	№ 821 "PROFLAB" О.Олійник 0950459225	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Москаленко С.Прохоренко 279 87 97  Київська Мала академія наук учнівської молоді	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір №38/2020 від 16.04.2020 Договір № 31/2020 від 15.04.2020 Договір № 36/2020 від 16.04.2020 Договір № 32/2020 від 15.04.2020 Договір № 33/2020 від 15.04.2020 Договір № 34 від 15.04.2020 Договір №36/2020 від 16.04.2020 Договір № 46/2020 від 01.06.2020 Договір №43/2020 від 04.05.2020 Договір №53/2020 від 26.06.2020 Договір №62/2020 від 20.08.2020	340.133	Закупівля обладнання	266.307	78.3%	немає

9	№ 1890 "Інженерний хакатон"  О.Мельничук 0978974820	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки В. Москаленко С. Прохоренко 279 87 97  Київська Мала академія наук	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір № 14/2020 від 02.03.2020 Договір №34/2020 від 15.04.2020	196.080	Закупівля обладнання	29.698	15.0%	немає
10	№ 2100 Рік науки для Києва А. Шелевицька 0965154362	Проведення заходів «Наукові пікніки», «Дні науки» та конкурсу наукових зображень	Департамент освіти і науки В. Москаленко  С.Прохоренко 279 87 97 Київський університет імені	ТВ 30 січня КП 30 січня		357.600		0.00	0.00	Реалізацію проєкту призупинено через карантинні обмеження проводити масові заходи
11	№ 2151 «Robot Made Challenge - літня школа із створення роботів» О.Мельничук 0978974820	1. Підготовка тендерної документації для проведення торгів. 2. Закупівля обладнання. 3. Організація літньої школи із створення роботів	Департамент освіти і науки Б. Лолашвілі  С.Прохоренко 279 87 97 КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"	ТВ 30 січня КП 30 січня	Договір від 19.06.2020 №06-09/82	145.316	Погоджено технічне завдання з автором проєкту. Погоджено тендерну документацію	28.940	20.0%	немає
12	№733 "Лабораторна установка для студентів НУХТ" Є. Костюк 0507341041	Створення спеціалізованої лабораторної установки на Кафедрі мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій (НУХТ) - Підготовка тендерної документації для проведення торгів. - Закупівля обладнання.	Департамент освіти і науки Б. Лолашвілі  С.Прохоренко 279 87 97 КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"	ТВ 30 січня КП 30 січня		159.600	Погоджено технічне завдання з автором проєкту. Погоджено тендерну документацію	0.00	0.00	Через специфічний предмет закупівлі на ринку відсутні готові зразки товару. Потрібно його виробництво. Закупівля не відбулася 2 рази (відсутні учасники) Наразі триває процес пошуку постачальників/ виробників обладнання

	<b>Всього:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3766.512</b>		<b>1410.099</b>	<b>37.4%</b>	<b>X</b>
--	----------------	--	----------	----------	----------	-----------------	--	-----------------	--------------	----------

5.10.2020

---

**Зі  
сторони  
Команд  
и**

12

немає

немає

HEMAC

HEMAC

HEMAC

HEMAC

HEMAC

HEMAC



немає

немає

немає

**x**