
тис.грн

з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ВСЬОГО 304185,1 234541,74 234040,54 234040,54 128686,04 -501,2
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 54939,1 54052,8 54052,8 54052,8 10752,1

1000 Освіта 54939,1 54052,8 54052,8 54052,8 10752,1

1020

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

90,0 90,0 90,0 90,0

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 

ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ 

26,0 26,0 26,0 26,0

234415

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА 

ЕКСТЕРНІВ", ПРОСПЕКТ 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 106/4

07.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

№ Б/Н ВІД 

26.06.2019

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ВІД 26.06.2019 

№ 3132/3 ФОП 

"МАКСЮТА 

В.В."

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0 %

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ОГОРОЖІ 
64,0 64,0 64,0 64,0

211725

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА 

ЕКСТЕРНІВ", ПР-Т. 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 106/4

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

29.09.2018 

№Б/Н 

ПРОВДЕНО

ДОГОВІР ВІД 

10.06.2019 

№3132/2, ФОП 

"МАКСЮТА 

В.В." ДОГ ВІД 

18.06.2019 

№3131/2-Б, 

ФОП " ЛОЗКО 

О.Г."

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

1080

Надання загальної середньої 

освіти міжшкільними 

ресурсними центрами

6078,1 6078,1 6078,1 6078,1 765,6

ЗАМІНА ВІКОН 75,9 75,9 75,9 75,9

234416

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПІДВІКОНЬ НА 1-МУ ПОВЕРСІ 

УЧБОВОГО КОРПУСУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. 

ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 46

07.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
75,9 75,9 75,9 75,9 75,9

№ Б/Н ВІД 

19.08.2019
ВІД 19.08.2019

ВІД 

06.08.2019 № 

1905/Е/19-

КД/ЕО

ПРОВЕДЕНО 

№ 1 ВІД 

01.08.2019

ВІД 19.08.2019 

№ 134 ТОВ 

"РЕМКОНТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0 %

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
595,2 595,2 595,2 595,2

234651

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", БУЛЬВ. 

ГАВЕЛА, 46 

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
595,2 595,2 595,2 595,2 595,2

№ Б/Н ВІД 

01.11.2019
ВІД 01.11.2019

ПРОВЕДЕНО 

15.10.2019 №7

ВІД 31.10.2019 

№173 ТОВ 

"РЕМКОНТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (4 об'єкти)
5407,0 5407,0 5407,0 5407,0 765,6

211731

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ", ВУЛ. ГЕРОЇВ 

СЕВАСТОПОЛЯ, 37 

(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

БОЙЛЕРНОЇ)

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
696,4 696,4 696,4 696,4 696,4

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

17.07.2019 

№Б/Н 

КОШТОРИС 

ВІД 17.07.2019

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

19.07.2019 

№22579

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-22-07  

№ 22-1

ДОГОВІР ВІД 

22.07.2019 

№121 ТОВ 

"РЕМ БУД 

КОМФОРТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту

за січень - грудень 2019 року

ОСВІТА

     Додаток 9

до Порядку формування та виконання 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва 

в частині капітального ремонту

Форма № 07-КР-звіт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220042

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

'КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ', БУЛЬВ. 

ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46 

(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО 

КОРПУСУ 1-Й ПОВЕРХ (ПРАВЕ 

КРИЛО)

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1471,8 1471,8 1471,8 1471,8 1471,8

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

01.04.2019 

№Б/Н 

КОШТОРИС 

ВІД 05.04.2019

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

05.04.2019 

№20305

ПРОВЕДЕНО 

ВІД 14.03.2019 

№ UA-2019-03-

14-001507-A 

ПРОТОКОЛ 

ВІД 22.03.19 

№ 2

ДОГОВІР № 64 

ВІД 01.04.2019 

ТОВ "РЕМ БУД 

КОМФОРТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАННО 

НА 100%

220043

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

'КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ', БУЛЬВ. 

ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46 

(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 3-ГО 

ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ)

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1490,8 1490,8 1490,8 1490,8 1490,8 0,1

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

03.05.2019 

№Б/Н 

КОШТОРИС 

ВІД 11.04.2019

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

23.04.2019 

№20746

ПРОВЕДЕНО 

ВІД 26.03.2019 

№ UA-2019-03-

26-000683-С 

ПРОТОКОЛ 

ВІД 05.04.19 

№ 3

ДОГОВІР № 71 

ВІД 11.04.2019 

ТОВ "РЕМ БУД 

КОМФОРТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220044

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

'КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ', ВУЛ. ГЕРОЇВ 

СЕВАСТОПОЛЯ, 37 

(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ РОЗДЯГАЛЕНЬ 

СПОРТКОМПЛЕКСУ)

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1748,0 1748,0 1748,0 1748,0 1748,0 765,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

17.07.2019 

№Б/Н 

КОШТОРИС 

ВІД 17.07.2019

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

19.07.2019 

№22579

ПРОВЕДЕНО 

02.07.2019 UA-

2019-07-02-

000530-B 

ДОГОВІР ВІД 

22.07.2019 "121 

ТОВ "РЕМ БУД 

КОМФОРТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

1090

Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

21181,6 21170,3 21170,3 21170,3 8398,7

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП 
684,6 684,6 684,6 684,6

211744

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ", 

ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ 

БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ", ВУЛ. 

ЗАБОЛОТНОГО, 144

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
684,6 684,6 684,6 684,6 684,6

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

30.08.2018 

№Б/Н 

ПРОВЕДЕНО

ДОГОВІР ВІД 

11.04.2019 № 

3876 ПП "АКВА 

УКРАЇНА"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти)
6200,0 6195,8 6195,8 6195,8 1015,7

211740

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА - 

"АВТОМОТОСЕКТОР", ВУЛ. 

ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 7-А

03.2018 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
13620,79 599,7 5800,0 5795,8 5795,8 5795,8 615,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

30.08.2018 

№Б/Н 

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.11.2018 

№00-1414-

18/ЦБ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-28-

000343-B

ТОВ "ДАН 

ПРОЕКТ" ВІД 

19.02.2018 

№1902

ТОВ 

"ТЕХНОБУДСЕ

РВІС 2006" ВІД 

10.05.2019 

№10/05-19

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

234418

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

(ЛІТЕРА "Ж") СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО 

ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

"ВОДНА СТАНЦІЯ" ВУЛ. 

ТРУХАНІВСЬКА, 16-А, ТРУХАНІВ 

ОСТРІВ

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6100,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

ЗВЕДЕНИЙ 

КОШТОРИС № 

417 ВІД 

30.08.2019

ПРОВЕДЕНА 

ДОРОРОГОВ

А ЗАКУПІВЛЯ 

UA-2019-08-

000775-C

№ 23/08 ВІД 

23.08.2019 ТОВ 

"ДАН ПРОЕКТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ (4 об'єкти)
14297,0 14289,9 14289,9 14289,9 7383,0

211741

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ КІНО-ЛЕКЦІЙНОЇ ЗАЛИ 

КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13)

04.2018 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7964,483 288,0 7534,0 7533,6 7533,6 7533,6 4159,4

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

30.08.2019 

№Б/Н 

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.10.2018 

№00-1116-

18/КД

ПРОВЕДЕНО 

ВІД 05.02.2019 

UA-2019-02-05-

000427-А

ДОГОВІР ВІД 

14.02.2018 

№14/12 ТОВ 

"НВП "МЕПАЛ-

ПРОЕКТ"

ДОГОВІР ВІД 

26.02.2019 

№26/02 (ДОГ. 

УГОДА №1 ВІД 

01.03.19 ) ТОВ 

"ТЕХНОБУДСЕ

РВІС 2006"

ВИКОНАНО 

РОБІТ НА 

100,0%

211757

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ 

ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ 

ФАСАДІВ  КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ 

ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. І. 

МАЗЕПИ, 13)

04.2018 

12.2021

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11901,622 270,0 2000,0 1994,1 1994,1 1994,1 1403,1

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

30.08.2018 

№Б/Н 

ВІД 

29.08.2019  

№00-0614-

18/ЦБ

ПРОВЕДЕНО 

ВІД 15.04.19 

UA-2019-04-15-

001536-С

ДОГОВІР ВІД 

01.06.2017 № 

01/06 ТОВ 

"ПРОЕКТИ 

ІНЖИРІНГКОН

САЛТІНГ 

ГРУП" ВІД 

01.06.2017 № 

01/06

ДОГОВІР ВІД 

04.07.2017 № 

04/07Р ТОВ 

"ТЕХНОБУДСЕ

РВІС 2006" 

ЗАКУПІВЛЯ 

ОБЛАДНАНН

Я НА 100,0%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220041

РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ 

БАСЕЙНУ 'ЗОРІ ТА СУЗІР'Я' З 

ФОНТАНОМ ТА ДЕКОРАТИВНИМ 

ОЗДОБЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО 

ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13 В 

М. КИЄВІ

04.2018 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
17448,4 13858,4 3585,6 3585,4 3585,4 3585,4 643,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

30.08.2019 

№Б/Н 

ПОЗИТИВНИ

Й 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

17.08.2018 

№00-0684-

18/ЦБ

ПРОВЕДЕНО 

ВІД 24.01.19 

UA-2019-01-24-

000593-А

ДОГОВІР 

№220317 ВІД 

22.03.2017, 

КИЇВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬН

ИЙ 

УНІВЕРСИТЕИ

Т 

БУДІВНИЦТВА 

І 

АРХІТЕКТУРИ

ДОГОВІР ВІД 

13.03.2019 

№13/03 (ДОГ. 

УГОДА №1 ВІД 

16.04.19 ) ТОВ 

"ТЕХНОБУДСЕ

РВІС 2006"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

234417

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО 

ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

(ВУЛ. І МАЗЕПИ, 13)

07.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4360,0 1177,4 1176,8 1176,8 1176,8 1176,8

№ Б/Н ВІД 

25.09.2019

ВІД 

28.11.2019 № 

00-1090-

19/ЦБ

ПРОВЕДЕНО  

UA-2019-08-07-

002207-B

ВІД 23.09.2019 

№ 23/09 ТОВ 

"ТЕХНОБУДСЕ

РВІС 2006"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

1110

Підготовка кадрів закладами 

професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими 

закладами освіти

13091,0 12784,6 12784,6 12784,6 1038,2

ЗАМІНА ВІКОН (8 об'єктів) 2649,5 2647,7 2647,7 2647,7 47,3

220050
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 25, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
244,9 244,9 244,9 244,9 244,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

08.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 8.05.2019 

РОКУ

№ 1136/Е/19 

ВІД 

12.06.2019  

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-29-

001061-A

ДОГОВІР № 

2504/19 ТД  

ВІД 8.05.2019 

ТОВ "АВІКНА 

ВІКОНДА"

ДОГОВІР № 

2504/19 ТД  ВІД 

8.05.2019 ТОВ 

"АВІКНА 

ВІКОНДА"

ВИКОНАНО 

РОБОТИ НА 

100%

220045

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 33, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 

4А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
125,5 125,5 125,5 125,5 125,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

18.05.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 22.05.2019 

№Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

24.04.2019Р. 

№ 20788

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-18-

000155-C

ФОП 

"БУДКОМПЛЕК

Т" ДОГОВІР 

ВІД 18.04.2019 

№ 18/04

ФОП 

"БУДКОМПЛЕК

Т" ДОГОВІР ВІД 

18.04.2019 № 

18/04

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220046

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА 

ДИЗАЙНУ М.КИЄВА', ВУЛ. 

КОРЧАКА ЯНУША, 8

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
191,5 191,5 191,5 191,5 191,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

16.05.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 23.04.2019 

№ Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

23.04.2019 № 

20731

ПРОВЕДЕНО 

UA-04-03-

000447-A

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ" 

ДОГОВІР ВІД 

23.04.2019 № 

19 

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ" 

ДОГОВІР ВІД 

23.04.2019 № 19 

ВИКОНАНО 

РОББІТ НА 

100%

220047

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА 

ДИЗАЙНУ М.КИЄВА', ВУЛ. 

ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
226,2 226,2 224,5 224,5 224,5 47,3

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

28.03.2019 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 

28.03.2019Р.

ТОВ 

"ЕКСПЕРТИЗ

А МВК" ВІД 

28.03.2019 № 

20129

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-07-

000256-B

ДОГОВІР №8 

ВІД 28.03.2019 

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ"

ДОГОВІР №8 

ВІД 28.03.2019 

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220048

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І 

АРХІТЕКТУРИ, ВУЛ. 

КЛАВДІЇВСЬКА, 22

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
480,0 480,0 479,9 479,9 479,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

28.03.2019 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 

28.03.2019Р.

ТОВ 

"ЕКСПЕРТИЗ

А МВК" ВІД 

28.03.2019 № 

20129

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-07-

000256-B

ДОГОВІР №8 

ВІД 28.03.2019 

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ"

ДОГОВІР №8 

ВІД 28.03.2019 

ТОВ "АРКАДА-

ПЛАСТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220049

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПР, ГАГАРІНА 

ЮРІЯ, 22

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
767,3 767,3 767,3 767,3 767,3

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

09.04.2019 № 

Б/Н

ВІД 09.04.2019 

ТОВ 

"ЕКПЕРТИЗИ 

МВК" №19893 

ВІД 

18.03.2019

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-02-28-

000987-B  

05.03.2019 Р

ДОГОВІР № 

09/04-19 ВІД 

09.04.2019 

ТОВ 

"ПРОМБУД-

ПЛАСТ"

ДОГОВІР № 

09/04-19 ВІД 

09.04.2019 ТОВ 

"ПРОМБУД-

ПЛАСТ"

РОБОТИ  

ВІИКОНАНО 

НА 100%,  

220051

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ. 

ГОРЛІВСЬКА, 220

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.03.2019 № 

Б/Н

ВІД 15.03.2019 

№ 

ФІЛІЯ 

"КИЇВОБЛБУ

ДЕКСПЕРТИ

ЗА" № 01-

0081-19/КД/П 

ВІД 

18.04.2019

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-02-19-

00835-A 

22.02.2019Р

ДОГОВІР № 25 

ВІД 15.03.2019 

ФОП "СУХАР 

А.І." 

ДОГОВІР № 25 

ВІД 15.03.2019 

ФОП "СУХАР 

А.І." 

РОБОТИ 

ВОКОНАНІ НА 

100%, 

220052

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ 

БІЛИЦЬКА, 38Б

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
464,1 464,1 464,1 464,1 464,1

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

19.03.2019 № 

Б/Н

№1   ВІД 

19.03.2019 

ТОВ 

"ЕКСПЕРТИЗ

А МВК" № 

19891 ВІД 

18.03.2019

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-02-13-

001659-А  

19.02.2019Р  

UA-2019-02-20-

000387-A

 ДОГОВІР №61 

ВІД 06.03.2019 

ТОВ 

"ПРОМБУД-

ПЛАСТ"  

ДОГОВІР №61 

ВІД 06.03.2019 

ТОВ "ПРОМБУД-

ПЛАСТ" 

ВИКОНАНО  

РОБІТ 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП 

(4 об'єкти)

945,3 945,3 945,3 945,3 239,0

220053

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І 

АРХІТЕКТУРИ, ВУЛ. 

КЛАВДІЇВСЬКА, 22

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

04.06.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 25.06.2019

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-05-08-

001334-C

ДОГОВІР № 90 

ВІД 25.06.2019 

МВКПП "СОВІ"

ДОГОВІР № 90 

ВІД 25.06.2019 

МВКПП "СОВІ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220054

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І 

ДИЗАЙНУ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА 

МИКОЛИ, 3

04.2019 

04.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
509,3 509,3 509,3 509,3 509,3

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

21.08.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 02.05.2019 

Б/Н

ТОВ 

"УКРЕКСПЕР

ТИЗА В 

БУДІВНИЦТВ

І" ВІД 

02.07.2019 № 

0827-4241-

19/УЕБ/В

UA-2019-03-11-

001353-B

ДОГОВІР ВІД 

02.05.2019 № 

08/19  

ТОВ"БІЛДІНГ 

ДРІМС"

ДОГОВІР ВІД 

02.05.2019 № 

08/19  

ТОВ"БІЛДІНГ 

ДРІМС"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220055

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ 

ГВП КИЇВСЬКОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО 

ЛІЦЕЮ, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.05.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 

29.05.2019Р 

Б/Н

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-05-08-

001221-C

ТОВ "ВКТ-

РЕМСЕРВІС" 

ВІД 29.05.2019 

№38

ТОВ "ВКТ-

РЕМСЕРВІС" 

ВІД 29.05.2019 

№38

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220056

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З 

ВСТАНОВЛЕННЯМ ЛІЧИЛЬНИКІВ 

КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ, ВУЛ. 

ГОРЛІВСЬКА, 220

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

10.08.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 30.07.2019  

Б/Н

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2019-07-11-

000194-B

ДОГОВІР № 

0922/19-001 

ВІД 30.07.2019 

ТОВ 

"МОНТАЖГО-

БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОЕНЕРГ

ОМОНТАЖ"

ДОГОВІР № 

0922/19-001 ВІД 

30.07.2019 ТОВ 

"МОНТАЖГО-

БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОЕНЕРГО

МОНТАЖ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ВХІДНИХ ГРУП  
177,2 177,2 177,2 177,2 177,2

234422

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО 

МИСТЕЦТВА М.КИЄВА" 

ВУЛ.СОСНІНИХ СІМ'Ї,13

08.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
177,2 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

10.11.2019  

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 

10.11.2019Р. 

Б/Н

ДОГОВІР № 84  

ВІД 10.11.2019 

ФОП "РЯБОВ 

ОЛЕКСАНДР  

АНДРІЙОВИЧ"

ДОГОВІР № 84  

ВІД 10.11.2019 

ФОП "РЯБОВ 

ОЛЕКСАНДР  

АНДРІЙОВИЧ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

(4 об'єкти)

1598,0 1597,9 1597,9 1597,9 65,7

220057
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 25, ВУЛ.СТАРОСІЛЬСЬКА, 2

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 65,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

24.05.2018 № 

Б/Н

ПРОЄКТНО 

КОШТОРИСНА 

ДОКУМЕНТАЦІ

Я ВІД 

29.07.2019 № 

Б/Н 

МРРБЖКГУ 

ААБК АТ 

№002608

UA-2019-03-29-

001061-A

ДОГОВІР № 76 

ВІД 29.07.2019 

ТОВ "СМІ"

ДОГОВІР № 76 

ВІД 29.07.2019 

ТОВ "СМІ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100 %

220059

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ДИЗАЙНУ ОДЯГУ, ПР. ГАГАРІНА 

ЮРІЯ, 22

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
238,4 238,4 238,4 238,4 238,4

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.06.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 22.04.2019

 ВІД 

24.04.2019 № 

0262-19  ТОВ 

"ПРОЕКСП"

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-28-

001161-A

ДОГОВІР № 

22/05-19 ВІД 

22.05.2019 

ТОВ "БСК"

ДОГОВІР № 

22/05-19 ВІД 

22.05.2019 ТОВ 

"БСК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220060

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ. 

ГОРЛІВСЬКА, 220

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
251,4 251,4 251,3 251,3 251,3

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

10.08.2018 № 

КОШТОРИС 

ВІД 09.04.2019 

Б/Н

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-18-

000291C

ТОВ 

"КИЇВЕКСКЛЮ

ЗИВБУД" 

ДОГОВІР ВІД 

09.05.2019  № 

8

ТОВ 

"КИЇВЕКСКЛЮЗ

ИВБУД" 

ДОГОВІР ВІД 

09.05.2019  № 8

ВИКОНАНО 

РОБІТ НА 

100%

234423

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА 

ДИЗАЙНУ М.КИЄВА"    

ВУЛ.ЯНУША КОРЧАКА, 8

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
108,2 108,2 108,2 108,2 108,2

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

04.04.2019 №1

КОШТОРИС 

ВІД 

04.04.2019Р. 

Б/Н

АТЕСТАЦІЙН

А 

АРХІТЕКТОР

НО-

БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ  

АТ№007065

UA-2019-03-13-

001412-А

ДОГОВІР № 6 

ВІД 04.04.2019 

ТОВ 

"КИЇВЕКСЛЮЗ

ИВБУД"

ДОГОВІР № 6 

ВІД 04.04.2019 

ТОВ 

"КИЇВЕКСЛЮЗИ

ВБУД"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПОКРІВЕЛЬ (2 об'єкти)
1634,0 1329,5 1329,5 1329,5 509,0

220061

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА 

ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 

ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1400,0 1400,0 1099,5 1099,5 1099,5 279,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

17.07.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 10.07.2019 

№ Б/Н

ТОВ"УКРЕКС

ПЕРТИЗА В 

БУДІВНИЦТВ

І"  ВІД 

08.07.2019 № 

0889-4241-

19/УЕБ/В

UA-2019-05-29-

001779-C

ДОГОВІР № 35 

ВІД 10.07.2019 

ТОВ 

"ДАМРЕМБУД"

ДОГОВІР № 35 

ВІД 10.07.2019 

ТОВ 

"ДАМРЕМБУД"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

234421
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 25   ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА,2

08.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
234,0 234,0 230,0 230,0 230,0 230,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.11.2019 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 15.11.2019 

Р. Б/Н

ТОВ 

"УКРЕКСПЕР

ТИЗА В 

БУДІВНИЦТВ

І" 02.12.2019 

№ 1640-424-

19/УЕБ/В

UA-2019-09-05-

000674-A

ДОГОВІР 

№11.09 ВІД 

15.11.2019 

ТОВ "СН-

РЕМБУД"

ДОГОВІР 

№11.09 ВІД 

15.11.2019 ТОВ 

"СН-РЕМБУД"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)
1764,5 1764,5 1764,5 1764,5

220062

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ 

МЕХАНІЗАЦІЇ', ВУЛ. СОСНІНИХ 

СІМЇ, 15А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
814,5 814,5 814,5 814,5 814,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

18.07.2018 № 

Б/Н

КОТОРИС ВІД 

19.08.2019 Р. 

Б/Н

ВІД 

14.08.2019 № 

1188-19Е 

ТОВ 

"НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМС

ТВО 

"МІЖРЕГІОН

АЛЬНА 

БУДІВЕЛЬНА 

ЕСПЕРТИЗА"

"

UA-2019-07-25-

00187-B

ДОГОВІР № 19-

08/19   ВІД 

19.08.2019 

ТОВ 

"КОМПАНІЯ 

СЕШАТ"

ДОГОВІР № 19-

08/19   ВІД 

19.08.2019 ТОВ 

"КОМПАНІЯ 

СЕШАТ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220063

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО 

МИСТЕЦТВА М.КИЄВА', ВУЛ. 

СОСНІНИХ СІМЇ, 13

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

19.03.2019 № 

Б/Н

КОШТОРИС № 

1 ВІД 

19.03.2019

ТОВ"УКРАЇН

СЬКА 

БУДІВЕЛЬНА 

ЕКСПЕРТИЗ

А" № 3-035-19-

ЕК/КО

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-02-13-

001681-А

ДОГОВІР 

№18/032019-1 

ВІД 19.03.2019 

РОКУ ПП 

"ІМІДЖ-Л"

ДОГОВІР 

№18/032019-1 

ВІД 19.03.2019 

РОКУ ПП 

"ІМІДЖ-Л"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100 %

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА 

ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

291,9 291,9 291,9 291,9

220064

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА 

ДИЗАЙНУ М.КИЄВА', ВУЛ. 

ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
291,9 291,9 291,9 291,9 291,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

04.06.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВЫД 

06.05.2019 Б/Н

ТОВ З 

ОБМЕЖЕНО

Ю 

ВІДПОВІДАЛ

ЬНІСТЮ 

"НАУКОВЕ-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМС

ТВО 

"МІЖРЕГІОН

АЛЬНА 

БУДІВЕЛЬНА 

ЕКСПЕРТИЗ

А" № 0622-

19F

UA-2019-04-11-

000654-A

ДОГОВІР № 24 

ВІД 06.05.2019 

ФОП 

АБАКУМОВА 

Н.О.

ДОГОВІР № 24 

ВІД 06.05.2019 

ФОП 

АБАКУМОВА 

Н.О.

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СХОДОВИХ КЛІТИН 
550,0 550,0 550,0 550,0

220065

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА 

ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 

ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 31

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

24.05.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 10.07.2019 

№ Б/Н

ТОВ"УКРЕКС

ПЕРТИЗА В 

БУДІВНИЦТВ

І" ВІД 

04.06.2019 

№0661-424-

19/УЕБ/В

UA-2019-06-06-

001101-B

ДОГОВІР № 36 

ВІД 10.07.2019 

ТОВ 

"ДАМРЕМБУД"

ДОГОВІР № 36 

ВІД 10.07.2019 

ТОВ 

"ДАМРЕМБУД"

РОБОТИ 

ВИКОАНО НА 

100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ФАСАДІВ 
3480,6 3480,6 3480,6 3480,6

220066

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО 

МИСТЕЦТВА М.КИЄВА', ВУЛ. 

СОСНІНИХ СІМЇ, 13

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3480,6 3480,6 3480,6 3480,6 3480,6

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

24.07.2018 № 

Б/Н

КОШТОРИС 

ВІД 30.07.2019 

№ Б/Н

ВІД 

02.07.2019 № 

0072-5032-

19/УЕБ/А  

ТОВ"УКРЕКС

ПЕРТИЗА В 

БУДІВНИЦТВ

І"

UA-2019-06-26-

001663-A

ДОГОВІР  ВІД 

30.07.2019  № 

50  ТОВ 

"ІРЕМТЕКС 

ЛТД""

ДОГОВІР  ВІД 

30.07.2019  № 

50  ТОВ 

"ІРЕМТЕКС 

ЛТД""

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

1120
Підготовка кадрів закладами 

фахової передвищої освіти
4968,2 4682,1 4682,1 4682,1

БЕЗБАР’ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  145,6 145,5 145,5 145,5

222631

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 

ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 16

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
145,6 145,6 145,5 145,5 145,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ  ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

20.06.2019 

№1372/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-07-01-

000566-A 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

29.07.2019 

№282 ТОВ 

"ТРИГРАД "БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ  36,0 36,0 36,0 36,0



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

234420

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ЗОВНІШНЬОГО ВУЛИЧНОГО 

ОСВІТЛЕННЯ З 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ 

ГАГАРІНА, 16

07.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 ВІД 03.07.2019

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-10-21-

002540-B

№ 4444 ВІД 

12.11.2019 ФОП 

БУДАНОВ О.І.

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП 

(2 об'єкти)

1157,9 1157,6 1157,6 1157,6

221731

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (СОНЯЧНІ 

БАТАРЕЇ), ПРОСПЕКТ ЮРІЯ 

ГАГАРІНА, 16

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
489,8 489,8 489,6 489,6 489,6

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

05.05.2019 

№Б/Н 

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-25-

001372-C ВІД 

07.05.2019 

ДОГОВІР ВІД 

06.05.2019 

РОКУ №170 

ТОВ 

"ПІВДЕННО - 

СХІДНА 

БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

221732

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ 

ГАГАРІНА, 16

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
668,1 668,1 668,0 668,0 668,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

05.09.2018 

№Б/Н 

ЕКСПЕРТНИЙ 

ЗВІТ ВІД 

15.04.2019 

РОКУ 

№557/Е/19 

ЗАТВЕРДЖЕН

О НАКАЗОМ 

ВІД 15.04.2019 

№261

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-04-18-

001409-B 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

20.05.2019 № 

193 ФОП 

БУДАНОВ О.І.

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ  
658,2 658,2 658,2 658,2

222634

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 

ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРІНА, 16

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
658,2 658,2 658,2 658,2 658,2

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

24.05.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

29.05.2019 

№1072/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-06-10-

001864-B 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

12.07.2019 

№261 ТОВ 

"МАЙСТЕРНЯ 

УКРАЇНА 

РЕСТАВРАЦІЯ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (3 об'єкти)
798,2 512,5 512,5 512,5

222632

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ 

ГАГАРІНА, 16

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
512,6 512,6 512,5 512,5 512,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

25.06.2019 

№1373/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-07-01-

000068-A 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

29.07.2019 

№283 ТОВ 

"ТРИГРАД "БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

234988

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕННЯ АУДИТОРІЇ №11 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА З 

ПЕРЕРОБЛАДНАННЯМ В 

КАБІНЕТ РИСУНКУ ТА ГРАФІКИ 

ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, 

ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРІНА, 16

11.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
121,9 121,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.11.2019

ВІД 

05.12.2019 

№2966/Е/19

НЕ 

ВІДБУЛИСЬ

РОБОТИ НЕ 

ВИКОНАНІ 

ОСКІЛЬКИ 

ЕЛЕКТРОННА 

ЗАКУПІВЛЯ 

НЕ 

ВІДБУЛАСЬ

234989

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕННЯ АУДИТОРІЇ №12 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА З 

ПЕРЕОБЛАДНАННЯМ В 

СЦЕНІЧНУ МАЙСТЕРНЮ ЗА 

АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ 

ЮРІЯ ГАГАРІНА, 16

11.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
163,7 163,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.11.2019 

Б/Н

ВІД 

05.12.2019 № 

2965/Е/19

UA-2019-11-25-

001586-B

РОБОТИ НЕ 

ВИКОНАНІ 

ОСКІЛЬКИ 

ЕЛЕКТРОННА 

ЗАКУПІВЛЯ 

НЕ 

ВІДБУЛАСЬ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ФАСАДІВ 
256,4 256,4 256,4 256,4



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222633

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИЯМКІВ ЦОКОЛЬНОГО 

ПОВЕРХУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ ЮРІЯ 

ГАГАРІНА, 16

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
256,4 256,4 256,4 256,4 256,4

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

29.05.2019 

№1074/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-06-12-

000298-A 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

15.07.2019 

№253 ТОВ 

"ТРИГРАД 

"БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ХАРЧОБЛОКІВ 
1915,9 1915,9 1915,9 1915,9

222641

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 

ПРОСПЕКТ ЮРІЯ ГАГАРІНА, 16

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1915,9 1915,9 1915,9 1915,9 1915,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

02.05.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

27.03.2019 

№359/Е/19 

ЗПТВЕРДЖЕ

НИЙ 

НАКАЗОМ 

ВІД 

27.03.2019 

Б/Н

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-27-

000712-A ВІД 

02.05.2019

ДОГОВІР №168 

ВІД 02.05.2019 

ТОВ "ТРИГРАД 

"БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАННО 

НА 100%

1130
Підготовка кадрів закладами 

вищої освіти
9442,7 9160,2 9160,2 9160,2 462,1

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
31,9

234992

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛА 

ОБЛІКУ ВОДИ НАВЧАЛЬНОГО 

КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА З ЗАМІНОЮ 

ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ТА 

ВВІДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА 

АДРЕСОЮ: М. КИЇВ БУЛЬВАР 

ІГОРЯ ШАМО, 18/2

11.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
31,9 31,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.11.2019 

Б/Н

РОБОТИ НЕ 

ВИКОНАНО

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП 

(3 об'єкти)

1711,4 1711,2 1711,2 1711,2

211751

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. 

СТАРОСІЛЬСЬКА, 2

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1432,0 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

02.05.2019 

№Б/Н 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

29.05.2019 

№1202/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

ЗВІТ UA-2019-

03-22-000067-

C   ВІД 

07.05.2019 

ДОГОВІР №169 

ВІД 02.05.2019 

РОКУ ТОВ 

"САНТЕХКОМП

ЛЕКС" 

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

222636

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ХВП З 

ОБЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ 

КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН НАВЧАЛЬНОГО 

КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВАР ІГОРЯ 

ШАМО, 18/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
89,6 89,6 89,5 89,5 89,5

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ДОГОВІР ВІД 

11.07.2019 №15-

05-19-1 ФОП 

ЄФИМЕНКО 

А.М.

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

222637

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ, 

ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА 

КАНАЛІЗУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 

БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
189,8 189,8 189,7 189,7 189,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

16.07.2019 № 

1534/Е/19

НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ДОГОВІР ВІД 

26.07.2019 

№278 ТОВ 

"ІМШ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ  
173,9 173,9 173,9 173,9

222638

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВАР 

ІГОРЯ ШАМО, 18/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
173,9 173,9 173,9 173,9 173,9

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

24.05.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

29.05.2019 

№1073/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-06-12-

000125-A 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

15.07.2019 

№254 ТОВ 

"ТРИГРАД "БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПОКРІВЕЛЬ (5 об'єктів)
6421,3 6420,8 6420,8 6420,8 462,1



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

211753

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВА І. 

ШАМО, 18/2

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
2008,8 2008,8 2008,8 2008,8 2008,8

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.04.2019 

№Б/Н 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

14.03.2019 

РОКУ 

№327/Е/19 

ЗАТВЕРДЖЕ

НО 

НАКАЗОМ 

ВІД 

15.03.2019 

№160

ПРОВЕДЕНО 

ЗВІТ UA-2019-

03-15-001073-

C ВІД 

15.04.2019

ДОГОВІР ВІД 

15.04.2019 

РОКУ № 149 

ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"СХІД"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

211752

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. 

МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
2198,5 2198,5 2198,3 2198,3 2198,3 447,7

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

05.09.2018 

№Б/Н 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.07.2019 

№8058-19Е

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-05-15-

002607-A 

(ВИГОТОВЛЕ

НЯ ПКД), 

ОГОЛОШЕНО 

UA-2019-07-25-

001287-B 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

15.05.2019 

№180 

ДЖУЛАЙ О.М.

ДОГОВІР ВІД 

27.08.2019 

№265/1 ТОВ 

"КИЇВСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ 

МЕХАНІЗАЦІЇ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

211754

ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. 

БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-А

03.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

27.05.2019 

№Б/Н 

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-05-13-

000721-С ВІД 

27.05.2019

ДОГОВІР ВІД 

27.05.2019 

№200 ТОВ 

"ТРИГРАД "БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

220492

ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗСУВНОГО 

НАКРИТТЯ НАД ВНУТРІШНІМ 

ДВОРИКОМ ТА СИСТЕМОЮ 

АВТОМАТИЧНОГО РУХУ, 

РЕМОНТУ ШАХТ 

ДИМОВИДАЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЗА 

АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б

03.2018 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7154,3 5149,2 2004,8 2004,6 2004,6 2004,6 14,4

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

26.03.2019 

№Б/Н 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.07.2018 

№00-0640-18-

18/ЦБ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-03-06-

000935-B ВІД 

27.03.2019 

(РОБОТИ), 

ЗДІЙСНЕННЯ 

ТЕХНІЧНОГО 

НАГЛЯДУ  UA-

2019-04-04-

000741-A, 

АВТОРСЬКИЙ 

НАГЛЯД UA-

2019-05-164-

002624-A,

ДОГОВІР  №114 

ВІД 26.03.2019 

РОКУ   ТОВ 

«РЕСТ-ВЕРУМ» 

(РОБОТИ), 

ДОГОВІР ВІД 

16.05.2019 

№186 ДЖУЛАЙ 

О.М. 

(АВТОРСЬКИЙ 

НАГЛЯД), 

ДОГОВІР ВІД 

26.045.2019 

№164 КП 

"ОБОЛОНЬ-

ІНВЕСТБУД" 

(ТЕХНАГЛЯД)

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

234427

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. 

МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б

01.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
155,2 155,2 155,1 155,1 155,1

№Б/Н ВІД 

03.07.2019

№181/Е/19 

ВІД 

06.08.2019

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-09-06-

0010022-A

№377 ВІД 

25.09.2019 ТОВ 

"ТРИГРАД "БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (2 об'єкти)
446,9 212,8 212,8 212,8

222639

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЕНКА, БУЛЬВАР 

ІГОРЯ ШАМО, 18/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
212,9 212,9 212,8 212,8 212,8

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.04.2019 

№599/Е/19

ПРОВЕДЕНО 

UA-2019-05-23-

001126-C 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

07.07.2019 

№244 ТОВ 

"ТРИГРАД 

№БК"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

234991

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ №207 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА З 

ЗАМІНОЮ ПІДЛОГОВОГО 

ПОКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. 

КИЇВ, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 

18/2

11.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
234,0 234,0

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

15.11.2019

ВІД 

05.12.2019 

№2964/Е/19

НЕ 

ВІДБУЛАСЬ

РОБОТИ НЕ 

ВИКОНАНІ 

ОСКІЛЬКИ 

ЕЛЕКТРОННА 

ЗАКУПІВЛЯ 

НЕ 

ВІДБУЛАСЬ

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ  386,3 386,2 386,2 386,2

222640

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВАР 

ІГОРЯ ШАМО, 18/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
386,3 386,3 386,2 386,2 386,2

ДЕФЕКТНИЙ 

АКТ ВІД 

25.04.2019

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

16.05.2018 

№821/Е/19

ПРОВЕДЕНО  

UA-2019-05-10-

000794-C 

(РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

08.07.2019 

№60/90 ТОВ 

"ЕКСІМТЕК 

ПЛЮС"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100%

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ 
271,0 255,3 255,3 255,3



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

234424

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ 

РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ВІКОН 

АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. 

БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 18/2

01.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
271,0 271,0 255,3 255,3 255,3

№Б/Н ВІД 

25.04.2019

ВІД 

02.08.2019 

№1105/19Е

ПРОВЕДЕНО  

UA-2019-08-05-

001453-B

№342 ВІД 

04.09.2019 ТОВ 

"КИЇВСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ 

МЕХАНІЗАЦІЇ"

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0%

1160
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти
87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

1161
Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти
87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

ЗАМІНА ВІКОН 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

236850

ЗАМІНА ВІКОН КП 'ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ В М. КИЄВІ' НА ПРОСП. 

ПЕРЕМОГИ,38 ЛІТ.А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

ДОГОВІР ВІД 

30.08.2019 

№14508/19ТД/0

6-09/117

РОБОТИ 

ВИКОНАНО 

НА 100,0 %

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 

АДМІНІСТРАТИВНИХ І 

ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ 

М.КИЄВА"

94962,1 82301,54 82301,54 82301,54 57543,64

1000 Освіта 94962,1 82301,54 82301,54 82301,54 57543,64

1160
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти
94962,1 82301,54 82301,54 82301,54 57543,64

1162
Інші програми та заходи у 

сфері освіти
94962,1 82301,54 82301,54 82301,54 57543,64

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ  (4 

об'єкти)
2903,2 2763,44 2763,44 2763,44 2760,24

220496

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 680 

(ЯСЛА-САДОК), ВУЛИЦЯ 

ГРОДНЕНСЬКА, БУДИНОК 11

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 975,3 975,3 975,3 975,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

25.03.2019 № 

Б/Н

ВІД 

27.11.2019 

№190725Р
ПРОВЕДЕНО

241-Г-БМ-КР 

ВІД 12.12.19 241-

Г-БМ-КР ВІД 

12.12.19

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220512

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 139 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

МАТЕМАТИКИ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ПРОВУЛОК 

ТАТАРСЬКИЙ, БУДИНОК 1

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
900,0 3,3 3,2 3,2 3,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

03.04.2019 № 

Б/Н

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

221709

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС №167 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  ПРОСПЕКТ 

СОБОРНОСТІ, БУДИНОК 12-В

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1500,0 1500,0 1399,9 1399,9 1399,9 1399,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

25.03.2019 № 

Б/Н

ВІД 

27.11.2019 

№190693Р
ПРОВЕДЕНО

239-Г-БМ-КР 

ВІД 11.12.19 

ТОВ "ІБК 

ПЛЮС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221798

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 409,  ВУЛИЦЯ 

ЮНОСТІ,БУДИНОК 12

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
399,9 399,9 385,04 385,04 385,04 385,04

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

25.03.2019 № 

Б/Н

ВІД 

29.10.2019 

№190924Р
ПРОВЕДЕНО

226-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 

ТОВ "ПРОМІН 

БУД СЕРВІС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

ЗАМІНА ВІКОН (13 об'єктів) 5374,0 5153,3 5153,3 5153,3 4779,2

220206

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 691,

 ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА 

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, 

БУДИНОК 24-Б

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
199,7 199,7 188,7 188,7 188,7 187,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566

ВІД 

29.10.2019 

№191055Р
ПРОВЕДЕНО

199-Г-БМ-КР 

ВІД 22.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220207

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 616,

 ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, 

БУДИНОК 9-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
197,5 197,5 188,0 188,0 188,0 186,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

29.10.2019 

№191056Р
ПРОВЕДЕНО

199-Г-БМ-КР 

ВІД 22.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220209

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III 

СТУПЕНІВ № 65 М. КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ,

 ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, 

БУДИНОК 5

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
322,4 322,4 319,0 319,0 319,0 315,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

06.09.2019Р 

№190860Р
ПРОВЕДЕНО

120-Г-БМ-КР 

ВІД 09.10.19 

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220226

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 444, ВУЛ. МІСТА 

ШАЛЕТТ, 10-А

	

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
279,7 279,7 268,0 268,0 268,0 264,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

23.09.2019 

№190900Р
ПРОВЕДЕНО

172-Г-БМ-КР 

ВІД 06.11.19 

ТОВ 

"ЕКОБУДЕНЕРГ

ОСЕРВІС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221701

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 192, БУЛЬВАР 

ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, БУДИНОК 5

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
188,1 188,1 184,7 184,7 184,7 184,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566

ВІД 

26.09.2019 

№190915Р
ПРОВЕДЕНО

172-Г-БМ-КР 

ВІД 06.11.19 

ТОВ 

"ЕКОБУДЕНЕРГ

ОСЕРВІС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221703

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №152 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА 

КУРЧАТОВА, 18/1

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
368,4 368,4 355,1 355,1 355,1 355,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 ,ДЕФ 

АКТ ВІД 

14.06.2019

ВІД 

26.09.2019 

№190914Р
ПРОВЕДЕНО

170-Г-БМ-КР 

ВІД 06.11.19 

ТОВ 

"ЕКОБУДЕНЕРГ

ОСЕРВІС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221704

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 212 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА 

КУРЧАТОВА, 18/2

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
257,7 257,7 250,7 250,7 250,7 250,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 ,ДЕФ 

АКТ 

14.06.2019

ВІД 

26.09.2019 

№190913Р
ПРОВЕДЕНО

170-Г-БМ-КР 

ВІД 06.11.19 

ТОВ 

"ЕКОБУДЕНЕРГ

ОСЕРВІС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221726

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №503, ВУЛИЦЯ 

ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 

БУДИНОК 9-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
249,1 249,1 245,5 245,5 245,5 245,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

30.09.2019 

№190849Р
ПРОВЕДЕНО

146-Г-БМ-КР   

23.10.2019 ТОВ 

"ВЕСТ БУД 

ПРОЕКТ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221800

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 441 ВУЛ. 

РУСАНІВСЬКА НАБ.12/3

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
364,1 364,1 361,3 361,3 361,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

30.09.2019 

№190847Р

ПРОВЕДЕНО

145-Г-БМ-КР   

23.10.2019 ТОВ 

"ВЕСТ БУД 

ПРОЕКТ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221799

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 485 ВУЛ. 

ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
447,3 447,3 443,6 443,6 443,6 440,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

30.09.2019 

№190848Р
ПРОВЕДЕНО

144-Г-БМ-КР   

23.10.2019 ТОВ 

"ВЕСТ БУД 

ПРОЕКТ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

234430

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 319, 

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, 

ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА 20-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 467,2 467,2 467,2 467,2

 НАКАЗ ВІД 

11.12.2019 № 

165-ОД

ВІД 

29.11.2019 

№191086Р
ПРОВЕДЕНО

227-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 

ТОВ "ВЕСТ БУД 

ПРОЕКТ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

234431

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС (МПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА І СТУПЕНЯ З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІСПАНСЬКОЇ МОВИ-СУСПІЛЬНО-

ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ) № 176 

ІМЕНІ МІГЕЛЯ ДН СЕРВАНТЕСА 

СААВЕДРИ ДНІПРОВСЬКОГО 

РАЙОНУ МІСТА КИЄВА), 

ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА ЮРІЯ, 

БУДИНОК 11

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 951,2 951,2 951,2 951,2

 НАКАЗ ВІД 

11.12.2019 № 

165-ОД

ВІД 

29.11.2019 

№191085Р
ПРОВЕДЕНО

238-Г-БМ-КР 

ВІД 11.12.19 

ТОВ "ГРАНДІС 

ТРЕЙД ЛТД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

234432

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 188 М. КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛИЦЯ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 10

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 930,3 930,3 930,3 930,3

 НАКАЗ ВІД 

11.12.2019   № 

165-ОД

ВІД 

29.11.2019 

№191084Р
ПРОВЕДЕНО

228-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 

ТОВ "ВЕСТ БУД 

ПРОЕКТ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

(МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ 

ПУНКТІВ (ІТП) (71 об'єктів)

24420,7 20559,9 20559,9 20559,9 20382,4



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222650

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №435 (ДИТЯЧИЙ САДОК 

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ 

(СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВИ), 

ВУЛИЦЯ МЕЖОВА, БУДИНОК  

22А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 220,1 220,1 220,1 217,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1839-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ248-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222652

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО 

ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 399 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА,

ВУЛИЦЯ МЕЖОВА, БУДИНОК 

12А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
333,4 333,4 260,1 260,1 260,1 257,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1850-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ253-Г-

БМ-МІТП

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

222654

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 

307 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, 

БУДИНОК 7/11

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
291,3 291,3 218,1 218,1 218,1 215,6

РОЗПОРЯДЖ

ЕННЯ

№1832-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ255-Г-

БМ-МІТП/Б

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222655

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ 

№120 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ 

КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 

13-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
330,3 330,3 256,8 256,8 256,8 254,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1831-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ255-Г-

БМ-МІТП/Б

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222656

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 

98 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 

БУДИНОК 3-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
316,1 316,1 297,1 297,1 297,1 294,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1835-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ250-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222657

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №25 

"ПЕРВОЦВІТ" ПОДІЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСПЕКТ 

ВАСИЛЯ ПОРИКА, БУДИНОК 14-

А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
319,3 319,3 260,1 260,1 260,1 257,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1840-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ252-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222658

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ № 

16 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКИЙ 

УЗВІЗ, БУДИНОК 4

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
322,7 322,7 257,1 257,1 257,1 254,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1849-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ255-Г-

БМ-МІТП/Б

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222643

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ 

СТУПЕНІВ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) 

СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №27" М. 

КИЄВА,

ПРОВУЛОК ЦИМЛЯНСЬКИЙ, 

БУДИНОК 2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
204,5 204,5 190,0 190,0 190,0 187,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1851-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ254-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222644

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ 

СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА № 2 ІМ. Д.КАРБИШЕВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО 

ЦИКЛУ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА,

ВУЛИЦЯ КОПИЛІВСЬКА, 

БУДИНОК 36

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
204,5 204,5 192,7 192,7 192,7 190,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1600-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ247-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222645

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №498 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. 

ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 14 А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
330,1 330,1 236,1 236,1 236,1 233,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1844-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ254-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222646

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №458 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. 

БАСТІОННА, БУДИНОК 16А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
326,2 326,2 286,6 286,6 286,6 284,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1447-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 6197-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222647

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №457 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, БУДИНОК 61

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
325,2 325,2 289,6 289,6 289,6 287,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1446-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 6197-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222648

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА,ВУЛ. ШОТА 

РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 6

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
279,5 279,5 273,6 273,6 273,6 271,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1448-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 1195-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222649

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №143 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ МІСТА КИЄВА,

БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ , 

БУДИНОК 24-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
316,5 316,5 308,6 308,6 308,6 306,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1435-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 1195-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222651

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №141 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА,

ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, БУДИНОК 15

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
297,4 297,4 272,6 272,6 272,6 270,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1449-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 2194-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222653

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА,

ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО, 

БУДИНОК 3

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 264,1 264,1 264,1 261,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1848-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ254-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222659

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ 

ЛІЦЕЙ №145 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, 

БУДИНОК 46

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
346,5 346,5 266,3 266,3 266,3 263,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1444-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

194-Г-БМ-

МІТП239 706,70

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222660

ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ № 23 

"КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З 

ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-

ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, 

БУДИНОК 11-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
316,9 316,9 309,7 309,7 309,7 307,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1438-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 1195-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222661

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 373 М. КИЄВА,

ВУЛИЦЯ МАРТИРОСЯНА, 

БУДИНОК 22 А/24

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
287,2 287,2 274,9 274,9 274,9 272,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1451-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 3189-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222662

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА № 74 М. КИЄВА,

ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, 

БУДИНОК 4

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
280,3 280,3 268,9 268,9 268,9 266,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1452-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 3189-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222663

КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ №287 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 

БУДИНОК 10-Б

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
303,7 303,7 291,9 291,9 291,9 289,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1453-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 3189-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222664

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №185 

ІМ.ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛ. СЕРПОВА, 

БУДИНОК 20/6

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
388,7 388,7 387,8 387,8 387,8 385,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1463-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 5187-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222665

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА №162 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 

БУДИНОК 47

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
604,8 604,8 603,7 603,7 603,7 601,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1465-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 5187-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222666

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА №140 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 

БУДИНОК 47/8

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
553,5 553,5 551,7 551,7 551,7 549,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1461-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 4188-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222667

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА №83 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 

КОСМОСУ, БУДИНОК 3

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
299,7 299,7 285,9 285,9 285,9 283,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1464-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 2190-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222668

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 40 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 

БУДИНОК 6/3

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
203,6 203,6 202,8 202,8 202,8 200,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1454-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 2190-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222669

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ВОЛОШКА"

ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-

БАРСЬКОГО , БУДИНОК 5-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
279,0 279,0 271,8 271,8 271,8 269,3

РОЗПОРЯДЖ

ЕННЯ

№1459-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 2190-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222670

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №571,

ВУЛ.ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, 

БУДИНОК 5-В

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
291,6 291,6 282,9 282,9 282,9 280,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1455-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 2 190-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222671

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І 

СТУПЕНЯ ""ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ 

САДОК "ПОДІЛЛЯ" 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, 

БУДИНОК 25

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
610,3 610,3 446,9 446,9 446,9 444,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1851-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ254-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222672

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І 

СТУПЕНЯ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК 

"ДИВОЦВІТ" ПОДІЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА,

ПРОСПЕКТ 62 СВОБОДИ, 

БУДИНОК 3 А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
341,5 341,5 226,8 226,8 226,8 224,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1841-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ252-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222673

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО 

ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 803 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ 

ПОРИКА, БУДИНОК 14В

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
317,0 317,0 218,1 218,1 218,1 215,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1838-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ248-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222674

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №676 (ДИТЯЧИЙ САДОК 

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ 

(СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ МОВИ), 

ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, 

БУДИНОК 30

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
319,4 319,4 228,1 228,1 228,1 225,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1837-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ248-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222675

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ 

№518 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛИЦЯ 

СВІТЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 24-Б

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
317,0 317,0 227,1 227,1 227,1 224,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1833-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ250-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222676

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ 

№486 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА 

ГРЕЧКА, БУДИНОК 20Д

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
311,7 311,7 253,2 253,2 253,2 250,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1834-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ252-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222677

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №256, ВУЛИЦЯ 

ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 10

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
278,9 278,9 257,6 257,6 257,6 255,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1586-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"242-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222678

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №148 

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВІ, ВУЛИЦЯ ВЕРЕСНЕВА, 

БУДИНОК 5-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
291,7 291,7 268,6 268,6 268,6 266,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1587-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"242-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222679

ГІМНАЗІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" 

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛИЦЯ Б. ГМИРІ, 

БУДИНОК 2-В

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
195,1 195,1 171,5 171,5 171,5 169,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1728-4438-

19/УЕБ/В06.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"243-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222680

ГІМНАЗІЯ № 315 З 

ПОГЛИБЛЕННИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ, ВУЛИЦЯ 

ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 27-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
498,0 498,0 419,8 419,8 419,8 417,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1591-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"214-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222681

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №309 

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ПРОСПЕКТ П. 

ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 21-В

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
309,2 309,2 279,6 279,6 279,6 277,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1598-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"214-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222682

СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №305 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНІНА, БУДИНОК 53

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
479,4 479,4 416,8 416,8 416,8 414,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1597-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"243-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222683

ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО-

ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ, 

ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, 

БУДИНОК 9-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
613,5 613,5 61,9 61,9 61,9 59,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

222684

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №62, 

ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, 

БУДИНОК 17-В

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
204,5 204,5 187,7 187,7 187,7 185,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1800-4438-

19/УЕБ/В09.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

87-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"243-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222685

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №439, ПРОСПЕКТ 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 124-

А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
338,7 338,7 255,1 255,1 255,1 252,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1843-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ251-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222686

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III 

СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 273 

МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 

БУДИНОК 94-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
348,5 348,5 262,8 262,8 262,8 260,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1462-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 4188-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222687

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ № 92 ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА МІСТА КИЄВІ, ВУЛИЦЯ 

ТАРАСІВСЬКА, БУДИНОК 11

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
336,9 336,9 248,1 248,1 248,1 245,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1847-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ251-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222688

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №262, ВУЛИЦЯ 

ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 84

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 249,8 249,8 249,8 247,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1458-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 1191-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222689

ЛІЦЕЙ №227 ІМЕНІ М.ГРОМОВА 

МІСТА КИЄВА, ВУЛИЦЯ 

МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 

БУДИНОК 7-Д

01.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 291,5 291,5 291,5 289,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1845-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ249-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222690

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 

ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ 

ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, 

ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 

БУДИНОК 128

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
346,3 346,3 254,1 254,1 254,1 251,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1846-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ249-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222691

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III 

СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

№112 ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА МІСТА 

КИЄВА, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 

78

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
251,4 251,4 251,4 251,4 251,4 248,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1460-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 1191-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222692

ГІМНАЗІЯ №33МЕДИЧНА 

ГІМНАЗІЯ №33 МІСТА КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 

БУДИНОК 79-Б

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
272,5 272,5 258,0 258,0 258,0 255,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1457-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 191-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222693

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 61

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 

БУДИНОК 76

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
273,0 273,0 266,5 266,5 266,5 264,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1456-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІНЕРД

ЖИ

БТС 1191-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222694

ЛІЦЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ №79 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА,

ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 

БУДИНОК 37

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
304,1 304,1 279,6 279,6 279,6 277,1

РОЗПОРЯДЖ

ЕННЯ

№1439-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 2194-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222695

КЛОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №77 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА,

ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 

25

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
790,7 790,7 773,1 773,1 773,1 770,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1440-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 3193-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222696

ЛІЦЕЙ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН №51 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА

,ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, 

БУДИНОК 13

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
348,7 348,7 318,7 318,7 318,7 316,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1441-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 5196-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222697

ГІМНАЗІЯ №32 "УСПІХ" 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА,

ВУЛ. ФЕДОРОВА, БУДИНОК 2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
558,5 558,5 513,8 513,8 513,8 511,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1443-4438-

19/УЕБ/В ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

196-Г-БМ-МІТП
РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222698

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №90 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 324,6 324,6 324,6 322,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

СПЛАЧЕНО 

БМР
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 4192-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222699

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №47 

ІМ. А.С.МАКАРЕНКА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, 

БУДИНОК 14/21

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 307,6 307,6 307,6 305,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1442-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 4192-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222700

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА

,ВУЛИЦЯ ТИМИРЯЗІВСЬКА, 

БУДИНОК 36

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,3 352,3 317,6 317,6 317,6 315,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1436-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 6197-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222701

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №205 ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА,

ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 

БУДИНОК 39 А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
324,9 324,9 303,6 303,6 303,6 301,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1445-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 4192-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222702

ГІМНАЗІЯ №283 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ДАНЬКЕВИЧА, 

БУДИНОК 13

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
267,2 267,2 241,1 241,1 241,1 238,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1599-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АВРОРА ТЕРМ 

262-Г-БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222703

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №572 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА,

ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Г

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
302,4 302,4 200,1 200,1 200,1 197,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1594-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ247-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222704

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №333 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА,

ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 

20А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
242,8 242,8 219,1 219,1 219,1 216,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1593-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"224-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222705

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 381, ВУЛИЦЯ 

СТАЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 10-А

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
287,6 287,6 258,1 258,1 258,1 255,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1698-4438-

19/УЕБ/В04.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"224-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222706

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 62 "ЗЕРНЯТКО" 

МІСТА КИЄВА,

ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, 

БУДИНОК 39-Б

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
319,3 319,3 281,1 281,1 281,1 278,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1799-4438-

19/УЕБ/В09.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"242-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222707

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА,ВУЛИЦЯ КОПИЛІВСЬКА, 

БУДИНОК 8

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
352,2 352,2 193,1 193,1 193,1 190,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1836-4438-

19/УЕБ/В10.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

90-Г-П-КР 

(М)/ІТПСІТІ 

ЕНЕРДЖІ

СІТІ 

ЕНЕРДЖІ247-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

222708

СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

№26 М.КИЄВА, БУЛЬВАР 

ПЕРОВА, БУДИНОК 1

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
204,5 204,5 204,1 204,1 204,1 201,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1699-4438-

19/УЕБ/В04.1

2.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"225-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222709

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №265 М.КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ,

ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 

53

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
408,9 408,9 373,1 373,1 373,1 370,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1595-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"225-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222710

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №148 ІМЕНІ ІВАНА 

БАГРЯНОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ М. КИЄВА,

ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 

37

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
704,5 704,5 579,6 579,6 579,6 577,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1439-4438-

19/УЕБ/В14.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

89-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АКВА 2194-Г-БМ-

МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222711

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,

ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 

7/4

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
289,5 289,5 257,1 257,1 257,1 254,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1589-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"213-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222712

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III 

СТУПЕНІВ № 65 М. КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУДИНОК 5

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
204,5 204,5 201,1 201,1 201,1 198,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1588-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

ТОВ "ДП 

ІНЖБУД"225-Г-

БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

222713

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ 

ЯРОСЛАВА МУДРОГО З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА,

ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК  93-

В

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
437,3 437,3 331,1 331,1 331,1 328,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 27.06.2019 

№1162

№1596-4438-

19/УЕБ/В27.1

1.2019
ПРОВЕДЕНО

88-Г-П-КР 

(М)/ІТПДП 

ІНЖБУД

АВРОРА ТЕРМ 

262-Г-БМ-МІТП

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, 

ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) 

50,0

221710

ЛІЦЕЙ №208 М.КИЄВА ВУЛИЦЯ 

ТУМАНЯНА ОВАНЕСА, БУДИНОК 

2

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
50,0 50,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти)
21412,9 21241,6 21241,6 21241,6 4220,6

207500

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №643, ВУЛ. 

ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А

03.2017 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
16553,6 7318,3 7811,1 7811,1 7811,1 7811,1

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

21.03.2018 

№452

КОШТОРИС 

ВІД 04.09.2017, 

Б/Н

ЕКСП.ЗВІТ 

ВІД 

12.08.2018 

№1819,  ВІД 

04.09.2017 

№2616/Е/17

ПРОВЕДЕНО

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

207501

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 

1

03.2017 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
16468,9 1154,4 13601,8 13430,5 13430,5 13430,5 4220,6

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

21.03.2018 

№452

КОШТОРИС 

ВІД 04.09.2017, 

Б/Н

ЕКСП.ЗВІТ 

ВІД 

07.08.2018 

№2155/Е/18--

КД/П,  ВІД 

04.09.2017 

№2617/Е/17

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

(3 об'єкти)

1050,0 999,9 999,9 999,9 999,9

221708

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №566,  ВУЛ. НЕСТАЙКА 

ВСЕВОЛОДА , БУДИНОК 5А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 190,1 190,1 190,1 190,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

18.12.2019 

№25733
ПРОВЕДЕНО

286-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

221716

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС № 30 “ЕКОНАД” 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І 

СТУПЕНЮ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ – 

ГІМНАЗІЯ) М. КИЄВА ВУЛ. 

БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
600,0 600,0 564,8 564,8 564,8 564,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566

ВІД 

29.11.2019 

№190901Р
ПРОВЕДЕНО

277-Г-БМ-КР   

20.12.2019

 ТОВ "БК 

АЛЬТАІР"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221740

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 1-

ГО ПОВЕРХУ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 258 М. КИЄВА, 

ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ,БУДИНОК 1-

А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
250,0 250,0 245,0 245,0 245,0 245,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566

ВІД 

18.12.2019 

№25734
ПРОВЕДЕНО

286-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ИТОВ "РК 

"ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПОКРІВЕЛЬ (11 об'єктів)
6135,9 5932,9 5932,9 5932,9 3926,2

220495

СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ 

СТУПЕНІВ №12 ДАРНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА, ХАРКІВСЬКЕ 

ШОСЕ, БУДИНОК 121/3

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
854,3 854,3 806,2 806,2 806,2 803,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566, 

25.04.2019 № 

Б/Н

ВІД 

06.09.2019Р 

№190731Р
ПРОВЕДЕНО

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"119-Г-

БМ-КР ВІД 

09.10.19

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220507

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 409,  ВУЛИЦЯ 

ЮНОСТІ,БУДИНОК 12

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
234,4 234,4 232,5 232,5 232,5 230,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

19.09.2019 

№190898Р
ПРОВЕДЕНО

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ", 165-Г-

БМ-КР   

29.10.2019

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220508

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 444, ВУЛИЦЯ МІСТА 

ШАЛЕТТ,БУДИНОК 10-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
755,9 755,9 753,9 753,9 753,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

07.08.2019 

№190779Р
ПРОВЕДЕНО

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"103-Г-

БМ-КР ВІД 

26.09.19

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220509

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС № 30 “ЕКОНАД” 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І 

СТУПЕНЮ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ – 

ГІМНАЗІЯ) М. КИЄВА ВУЛИЦЯ 

БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, БУДИНОК 30-

Б

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
893,0 893,0 893,0 893,0 893,0 889,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

03.10.2019 

№190902Р
ПРОВЕДЕНО

164-Г-БМ-КР   

29.10.2019 ТОВ 

"БК "МЕГА 

СТАЙЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220510

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ 

ШКОЛАІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 258, М. 

КИЄВАВУЛИЦЯ МІСТА ШАЛЕТТ, 

БУДИНОК 1-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1084,5 1084,5 945,2 945,2 945,2 942,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

03.10.2019 

№190777Р
ПРОВЕДЕНО

167-Г-БМ-КР 

ВІД 31.10.19 

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221712

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 591, ВУЛ. 

ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА 12-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
443,9 443,9 443,9 443,9 443,9 440,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

03.10.2019 

№190781Р
ПРОВЕДЕНО

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"165-Г-

БМ-КР   

29.10.2019

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221713

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №503, ВУЛ. 

ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 9А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
578,8 578,8 575,4 575,4 575,4 1,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

07.08.2019 

№190780Р
ПРОВЕДЕНО

103-Г-БМ-КР 

ВІД 26.09.19 

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221715

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І 

СТУПЕНЯ №327 М.КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ  ВУЛ. 

МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 9-Б

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
667,5 667,5 664,2 664,2 664,2 1,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

03.09.2019 

№190778Р
ПРОВЕДЕНО

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"118-Г-

БМ-КР ВІД 

09.10.19

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221728

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА, ПРОВУЛОК 

ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, БУДИНОК 1/28

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3,3 3,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

12.07.2019 

№190694Р

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

221739

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 'ДОМІНАНТА' 

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД - СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА І СТ.- СУСПІЛЬНО-

ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ - 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 204 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ), ВУЛ. 

ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 

БУДИНОК 16-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3,3 3,3 1,6 1,6 1,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

07.10.2019 

№190923Р

171-Г-БМ-КР 

ВІД 08.11.19 

ТОВ "БК "МЕГА 

СТАЙЛ"

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

234433

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. 

ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0

НАКАЗ ВІД 

11.12.2019    

№ 164-ОД

ВІД 

05.12.2019 

№191083Р
ПРОВЕДЕНО

229-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 

ТОВ "БК 

БУДПРО"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (18 об'єктів)
16001,1 8643,4 8643,4 8643,4 7748,6

220203

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №166, ПРОСПЕКТ 

ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 28-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 189,2 189,2 189,2 189,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

18.12.2019 

№25732
ПРОВЕДЕНО

285-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220228

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 461, ВУЛИЦЯ 

АЛІШЕРА НАВОЇ, 78 А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
950,0 950,0 336,3 336,3 336,3 336,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

01.11.2019 

№190782Р
ПРОВЕДЕНО

201-Г-БМ-КР   

25.11.2019 ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220231

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 505, ВУЛ. 

МИРОПІЛЬСЬКА 35-А

	

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
477,4 477,4 455,2 455,2 455,2 455,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

29.10.2019 

№190783Р
ПРОВЕДЕНО

237-Г-БМ-КР   

11.12.2019 ТОВ 

"ІНБУД-ХХІ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220241

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС № 183 "ФОРТУНА" З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І 

СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ) М.КИЄВА, 

ВУЛ. ЮНОСТI, 5

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

29.11.2019 

№190925Р

ПРОВЕДЕНО

205-Г-БМ-КР 

ВІД 29.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221684

ГІМНАЗІЯ №136 М.КИЄВА  

ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 

29/3

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 350,6 350,6 350,6 350,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

18.11.2019 

№190867Р
ПРОВЕДЕНО

209-Г-БМ-КР   

29.11.2019 ТОВ 

"БК АЛЬТАІР"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221688

РУСАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ М. КИЄВА  

БУЛЬВАР ШАМО ІГОРЯ, 

БУДИНОК 17-А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1500,0 1500,0 1395,1 1395,1 1395,1 1395,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

18.12.2019 

№119785-ЗК
ПРОВЕДЕНО

291-Г-БМ-КР   

20.12.2019 ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"УКРІНТЕРБУД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221699

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №81 

М.КИЄВА  ПРОСПЕКТ ПАВЛА 

ТИЧИНИ, 22-А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
900,0 900,0 557,4 557,4 557,4 557,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566

ВІД 

29.10.2019 

№190922Р
ПРОВЕДЕНО

206-Г-БМ-КР 

ВІД 29.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221696

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №66 М. 

КИЄВА  ВУЛ. КАУНАСЬКА, 

БУДИНОК 2

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
142,9 142,9 138,4 138,4 138,4 133,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 16.07.2018 

№ 1242

ВІД 

15.08.2019Р 

№190835Р
ПРОВЕДЕНО

137-Г-БМ-КР 

ВІД 18.10.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221697

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №137 М.КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВУЛИЦЯ 

ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК 7/4

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
740,0 740,0 590,4 590,4 590,4 590,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

18.12.2019 

№1763-19Е
ПРОВЕДЕНО

276-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "ІНБУД-

ХХІ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

221698

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА , ПРОВУЛОК 

ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, БУДИНОК 1/28

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3,3 3,3 -6,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

03.04.2019 № 

Б/Н

ВІД 

15.08.2019Р 

№190732Р

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

221718

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) № 454 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 

26-А

02.2019 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
65000,0 6499,9 906,9 906,9 906,9 23,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ПРОВЕДЕНО
5-Г-П-КР ВІД 

19.04.2019

221721

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 568 

КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ДЛЯ 

ДІТЕЙ З ХВОРОБАМИ 

ТРАВЛЕННЯ, ВУЛИЦЯ 

ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 

БУДИНОК 4-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
320,5 320,5 240,2 240,2 240,2 240,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

31.10.2019 

№190785Р
ПРОВЕДЕНО

200-Г-БМ-КР 

ВІД 22.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221722

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 591, ВУЛ. БОЙЧЕНКА 

ОЛЕКСАНДА, 12-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
263,8 263,8 228,9 228,9 228,9 228,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

31.10.2019 

№190861Р
ПРОВЕДЕНО

200-Г-БМ-КР 

ВІД 22.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221723
ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №20,  

БУЛЬВАР БУЧМИ АМВРОСІЯ,  6

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 189,2 189,2 189,2 189,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

18.12.2019 

№25731
ПРОВЕДЕНО

287-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221725

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС № 209 'СУЗІР'Я' 

(ПОЧАТКОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА-КОЛЕГІУМ) М. КИЄВА,  

ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
900,0 900,0 830,1 830,1 830,1 830,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

18.04.2019 № 

Б/Н

ВІД 

18.12.2019 

№25785
ПРОВЕДЕНО

288-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "КЛАСИКА 

КОМФОРТУ""

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

204747

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 404, ВУЛ. 

ЕНТУЗIАСТIВ, 35/2

05.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 479,7 479,7 479,7 479,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

18.12.2019 

№25735
ПРОВЕДЕНО

287-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

234435

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 139 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

МАТЕМАТИКИ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ПРОВУЛОК 

ТАТАРСЬКИЙ, БУДИНОК 1

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3,3 3,3

234436

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

РОМОДАНОВА, БУДИНОК 10

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 855,8 855,8 855,8 855,8

ВІД 19.12.2019 

№ 178-ОД

ВІД 

18.12.2019 

№119786-ЗК
ПРОВЕДЕНО

292-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"УКРІНТЕРБУД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА 

ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

3,3 3,2 3,2 3,2

220501

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 'ДОМІНАНТА' 

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД - СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА І СТ.- СУСПІЛЬНО-

ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ - 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 204 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ), ВУЛИЦІ 

ЮНОСТІ, БУДИНОК 3

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1750,0 3,3 3,2 3,2 3,2

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

22.08.2019Р 

№190775Р

94-Г-БМ-КР ВІД 

24.09.19 ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

ПРОВЕДЕНН

Я 

ЕКСПЕРТИЗИ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ 

МАЙДАНЧИКІВ (2 об'єкти)

2199,5 2089,0 2089,0 2089,0 2085,8



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220205

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 139 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

МАТЕМАТИКИ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА,

 ПРОВУЛОК ТАТАРСЬКИЙ, 

БУДИНОК 1

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1499,5 1499,5 1475,3 1475,3 1475,3 1472,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

28.08.2019 

№190690Р
ПРОВЕДЕНО

211-Г-БМ-КР 

ВІД 03.12.19 ПП 

"СПОРТЕЛІТБУ

Д"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221700

ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 330 

'РУСАНІВКА' М. КИЄВА  БУЛЬВАР 

ШАМО ІГОРЯ,  18

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
700,0 700,0 613,7 613,7 613,7 613,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

01.11.2019 

№190912Р
ПРОВЕДЕНО

208-Г-БМ-КР   

29.11.2019 ТОВ 

"ІБК ПЛЮС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ 

МАЙДАНЧИКІВ (9 об'єктів)

3800,0 3462,5 3462,5 3462,5 3462,5

220242

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 491  

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА,ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 

16-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 195,4 195,4 195,4 195,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

17.12.2019 

№25656
ПРОВЕДЕНО

268-Г-БМ-КР 

ВІД 19.12.19 

ТОВ "ТБК 

"КИЇВЕКСКЛЮЗ

ИВ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220245

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 597 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  

КИЄВА,ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 

4-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 192,1 192,1 192,1 192,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

18.12.2019 

№119787-ОК
ПРОВЕДЕНО

293-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ 

"УКРІНТЕРБУД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220503

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 409, ВУЛ. 

ЮНОСТІ,БУДИНОК 12

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 478,9 478,9 478,9 478,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

29.11.2019 

№190899Р
ПРОВЕДЕНО

232-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 ПП 

"ДЗ "БРАМА"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220514

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. 

ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 317,8 317,8 317,8 317,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

29.11.2019 

№190926Р
ПРОВЕДЕНО

230-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 ПП 

"ДЗ "БРАМА"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220515

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС МОНТЕССОРІ З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД-ШКОЛА І СТУПЕНЯ), 

ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ,1/5

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 448,8 448,8 448,8 448,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

01.11.2019 

№190911Р
ПРОВЕДЕНО

212-Г-БМ-КР   

03.12.2019 ТОВ 

"ІБК ПЛЮС"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221705

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 515 

'БЕРЕЗНЯКИ' М. КИЄВА,  

ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-

Б

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1000,0 1000,0 962,0 962,0 962,0 962,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

29.11.2019 

№190692Р
ПРОВЕДЕНО

231-Г-БМ-КР 

ВІД 10.12.19 ПП 

"ДЗ "БРАМА"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221706

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 

514ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА 

КУРЧАТОВА, 14-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 195,3 195,3 195,3 195,3

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

17.12.2019 

№25657
ПРОВЕДЕНО

267-Г-БМ-КР 

ВІД 19.12.19 

ТОВ "ТБК 

"КИЇВЕКСКЛЮЗ

ИВ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221707

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 555 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА, ВУЛ. (МАРШАЛА 

ЖУКОВА) КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 

33-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
200,0 200,0 195,5 195,5 195,5 195,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

17.12.2019 

№25658
ПРОВЕДЕНО

269-Г-БМ-КР 

ВІД 19.12.19 

ТОВ "ТБК 

"КИЇВЕКСКЛЮЗ

ИВ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

234437

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 554, ПРОСПЕКТ 

ГАГАРІНА ЮРІЯ, БУДИНОК 9-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
500,0 500,0 476,7 476,7 476,7 476,7

НАКАЗ ВІД 

20.12.2019 № 

191-ОД

ВІД 

19.12.2019 № 

С0065-4438-

19/УЕБ/В

ПРОВЕДЕНО

294-Г-БМ-КР 

ВІД 20.12.19 

ТОВ "ГРАНДІС 

ТРЕЙД ЛТД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ФАСАДІВ (2 об'єкти)
2613,1 2583,5 2583,5 2583,5 2186,5

220506

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД № 505, ВУЛИЦЯ 

МИРОПІЛЬСЬКА,БУДИНОК 35-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
395,9 395,9 395,8 395,8 395,8 2,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566, 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190784Р
ПРОВЕДЕНО

63-Г-БМ-КР ВІД 

09.09.19 ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

220511

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 'НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

'БЕРЕГИНЯ' МІСТА КИЄВА 

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД-ШКОЛА І СТУПЕНЯ),  

ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА , БУДИНОК 

73

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
2217,2 2217,2 2187,7 2187,7 2187,7 2183,8

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

28.08.2019Р 

№190776Р

ПРОВЕДЕНО

169-Г-БМ-КР 

ВІД 05.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ХАРЧОБЛОКІВ 
692,3 688,8 688,8 688,8 685,6

221690

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №195 ІМ. 

В. І. КУДРЯШОВА М. КИЄВА, 

ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 

БУДИНОК 17-А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
692,3 692,3 688,8 688,8 688,8 685,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

23.09.2019 

№190833Р
ПРОВЕДЕНО

173-Г-БМ-КР 

ВІД 08.11.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ (7 

об'єктів)
8306,1 8180,1 8180,1 8180,1 4306,1

220247

ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО-

ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ, ВУЛ. 

ДРАГОМАНОВА, 9-А 

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
2039,2 2039,2 2034,4 2034,4 2034,4 2030,9

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

25.04.2019 № 

Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190786Р
ПРОВЕДЕНО

110-Г-БМ-КР 

ВІД 30.09.19 

ТОВ "КЛАСИКА 

КОМФОРТУ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221691

ГІМНАЗІЯ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНИ 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА, 

ВУЛИЦЯ МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 

БУДИНОК 9-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
835,1 835,1 835,0 835,0 835,0 4,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190726Р
ПРОВЕДЕНО

62-Г-БМ-КР ВІД 

06.09.19 ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221693

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. 

КИЄВА  ПРОСПЕКТ МИРУ, 

БУДИНОК 11

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1500,0 1500,0 1389,2 1389,2 1389,2 1386,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

ВІД 

15.11.2019 

№191065Р
ПРОВЕДЕНО

198-Г-БМ-КР 

ВІД 22.11.19 

ТОВ 

"ФАСТРЕЙЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221694

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №66 М. 

КИЄВА ВУЛ. КАУНАСЬКА, 

БУДИНОК 2

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1337,7 1337,7 1334,4 1334,4 1334,4 6,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190691Р
ПРОВЕДЕНО

125-Г-БМ-КР 

ВІД 08.10.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221717

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 228 М. 

КИЄВА  ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА 

34

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
880,3 880,3 873,7 873,7 873,7 870,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190727Р
ПРОВЕДЕНО

64-Г-БМ-КР ВІД 

10.09.19 ТОВ 

"БК КИЇВ-М-

БУД"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221729

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №195 ІМ. 

В. І. КУДРЯШОВА М. КИЄВА,  

ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 

БУДИНОК 17-А

02.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
883,0 883,0 882,8 882,8 882,8 4,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566 

06.05.2019 № 

Б/Н

ВІД 

22.07.2019Р 

№190733Р
ПРОВЕДЕНО

134-Г-БМ-КР 

ВІД 15.10.19 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%

221730

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 522 

(ЯСЛА-САДОК) М. КИЄВА, 

БУЛЬВАР БУЧМИ АМВРОСІЯ, 

БУДИНОК 5-А

04.2019 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
830,8 830,8 830,6 830,6 830,6 4,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 01.04.2019 

№ 566, 

06.05.2019 

№Б/Н

ВІД 

12.07.2019Р 

№190734Р
ПРОВЕДЕНО

65-Г-БМ-КР ВІД 

10.09.19 ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ  

ВИКОНАННІ 

НА 100%



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" 101603,9 66495,6 66495,6 66495,6 38562,3
1000 Освіта 101603,9 66495,6 66495,6 66495,6 38562,3

1160
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти
101603,9 66495,6 66495,6 66495,6 38562,3

1162
Інші програми та заходи у 

сфері освіти
101603,9 66495,6 66495,6 66495,6 38562,3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ 

ТЕРИТОРІЇ (76 об'єктів)

89103,9 54895,33 54895,33 54895,33 27099,33

200686

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ.О. 

ДОВЖЕНКА,14-А В 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3215,9 1150,0 358,5 241,0 241,0 241,0 96,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №77

НАКАЗ ВІД 

28.12.2018 

№176

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1371-

17/ЦБ

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

18.07.2018 

№00-0211-

18/ЦБ

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2019-03-11-

001532-A 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ "КЛАСИКА 

КОМФОРТУ" 

ДОГОВІР ВІД 

17.04.2019 № 

4/1312, ДОД.УГ. 

№1 ВІД 

17.04.2019

 

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ПАРАПЕТІВ 

ПОКРІВЛІ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ. 

191477

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 113 НА 

ВУЛ.ЗДОЛБУЛІВСЬКІЙ,3-Б В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4042,9 1232,5 1940,4 1552,67 1552,67 1552,67 -0,03

НАКАЗ ВІД 

11.08.2017 №70

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1375-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю ПАРАПЕТУ 

З ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ ТА 

ЗАМІНА 

ВІКОН ТА 

ДВЕРЕЙ.

200687

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 159 НА ВУЛИЦІ 

БОРИСА ЖИТКОВА,7-Б В 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5940,2 1544,2 2829,2 2732,0 2732,0 2732,0

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №73

НАКАЗ ВІД 

28.12.2018 

№172

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1377-

17/ЦБ

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

19.07.2018 

№00-0223-

18/ЦБ

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2019-03-11-

001051-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ "КЛАСИКА 

КОМФОРТУ", 

ДОГ.ВІД 

17.04.19 № 

4/1316, 

ДОД.УГ.№1 ВІД 

17.04.2019

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЮ 

ФАСАДУ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю 

ВІДМОСТКИ, 

МЕРЕЖ 

ЗОВНІШНЬОГ

О 

ОСВІТЛЕННЯ. 

200679

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 31 НА 

ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,42-Б В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8160,7 1610,1 1612,3 1498,85 1498,85 1498,85 533,25

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №72

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1425-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ.

200681

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 314 НА ВУЛ. 

МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА,25-А У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6865,6 1766,4 1497,3 956,76 956,76 956,76 956,76

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №79

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1373-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ.

200678

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 440 НА ПРОВ. 

ЖУКОВСЬКОГО,9 В 

ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4233,6 1570,1 1624,6 771,48 771,48 771,48 771,48

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №85

НАКАЗ ВІД 

28.12.2018 

№166

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.09.2017 

№00-1691-

17/ЦБ

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.11.2018 

№00-0271-

18/ЦБ

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2019-03-11-

001187-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ "КЛАСИКА 

КОМФОРТУ", 

ДОГ.ВІД 

17.04.2019 

№1314, ДОД.УГ. 

ВІД 17.04.2019 

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФУНДАМЕНТІ

В, ЦОКОЛЮ, 

ВЛАШТУВАНН

Я 

ВІДМОСТКИ.

200684

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 443 НА 

БУЛЬВ.ВЕРХОВНОЇ РАДИ 15-А В 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4313,8 1670,6 1249,0 258,95 258,95 258,95 258,95

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №75

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1374-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ З 

ОПОРЯДЖЕН

НЯМ 

ДЕКОРАТИВН

ИМ 

РОЗЧИНОМ 

(ФАРБУВАНН

Я).



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

200682

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 792 НА ВУЛ Є. 

ХАРЧЕНКА,49-А В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8891,0 2931,5 1588,5 1515,0 1515,0 1515,0

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №78

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1372-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

НАНЕСЕННЯ 

ДЕКОРАТИВН

ОЇ 

ШТУКАТУРКИ 

ТА 

ФАРБУВАННЯ 

ФАСАДУ.

191484

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК)  № 796  

М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ 

ДАНЬКЕВИЧА,БУДИНОК 1-А У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
10828,2 2757,7 782,5 79,51 79,51 79,51 79,51

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №81

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.09.2017 

№01-0410-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ.

191480

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 165 

НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ,4-А У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11876,0 2156,0 1552,5 1493,58 1493,58 1493,58 635,28

НАКАЗ ВІД 

26.06.2018 

№50/1

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

07.05.2018 

№00-0171-

18/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ВСТАНОВЛЕН

НЯ ВІКОННИХ 

ЗЛИВІВ.

191446

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 104 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ПОЛКОВА, БУДИНОК 58  

У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7168,6 2296,9 94,1

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/46

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.06.2017 

№170799Р

191453

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 127  М.КИЄВА НА  

БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, БУДИНОК 

24-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7399,1 2925,1 1729,0 1098,75 1098,75 1098,75 562,15

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/50

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170792Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ 

ПО З 

ВІДНОВЛЕНН

Я 

АСФАЛЬТОБЕ

ТОННОГО 

ПОКРИТТЯ, , 

ДЕКОРАТИВН

ОМУ 

ШТУКАТУРЕН

НЮ ФАСАДІВ, 

РЕМОНТУ 

ВХІДНИХ 

ГРУП.

191487

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 136 М.КИЄВА  НА 

ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 7-Б 

У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5712,2 4218,8 1450,0 1400,0 1400,0 1400,0

НАКАЗ ВІД 

01.06.2018 №45

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

16.04.2018 

№V-0143-

18/ПРОЕКСП

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

БЛАГОУСТРО

Ю ТЕРИТОРІЇ.

191441

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 205  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ МОСКОВСЬКА, 

БУДИНОК 39-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7843,3 3101,7 1563,0 1406,87 1406,87 1406,87 1353,17

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/48

НАКАЗ ВІД 

14.12.2018 

№146

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170804Р

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

2811.06.2018 

№01-0811-18-

ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ.

191475

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 210 ПО 

ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА.14-Б, 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, М.КИЇВ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4431,9 1007,9 685,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №68

НАКАЗ ВІД 

28.12.2018 № 

168

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.08.2017 

№01-0323-

17/ЦБ

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

20.12.2018 

№00-1583-

18/ЦБ

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2017-09-04-

001762-

B(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

UA-2019-03-07-

000518-C 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ "БК 

"БУДІВЕЛЬНА 

СТОЛИЦЯ", 

ДОГ. ВІД 

09.10.2017 № 

4/1205

ТОВ "ГРІН 

ТРЕЙДІНГ" 

ДОГ. ВІД 

16.04.2019 № 

4/1309, ДОД.УГ 

№5 16.10.18



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

213294

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 225 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ГАРМАТНА, БУДИНОК 

3О-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7806,3 4198,3 1370,6 1196,18 1196,18 1196,18 557,68

НАКАЗ ВІД 

08.06.2018 №42

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.04.2018 

№180010Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ПОКРІВЛІ. 

191444

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 25 'ПЕРВОЦВІТ' 

М.КИЄВА  НА ПРОСПЕКТІ 

ВАСИЛЯ ПОРИКА, БУДИНОК 14-

А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4446,9 781,8 77,5

НАКАЗ ВІД 

26.06.2018 

№50/2

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

10.05.2018 

№18000019Р

191451

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 276  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 

БУДИНОК 11-Г У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

10.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9685,9 1578,0 1264,7 1170,13 1170,13 1170,13 925,13

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/52

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170794Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ПОКРІВЛІ ІЗ 

МЕТАЛОЧЕРЕ

ПИЦІ, 

УСТАНОВЛЕН

НЮ 

ВІКОННИХ 

ЗЛИВІВ, 

ОЗДОБЛЕНН

Ю 

ВЕНТИЛЯЦІЙ

НИХ КАНАЛІВ.

191464

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 280 М.КИЄВА НА 

ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКИЙ,23-А 

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8901,7 1070,7 1296,6 1265,0 1265,0 1265,0

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ ТА 

ВСТАНОВЛЕН

НЮ 

НАКРИВОК 

НА 

ПАРАПЕТИ 

ПОКРІВЛІ

191505

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 311 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ТАМПЕРЕ,БУДИНОК 3-А 

У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5190,8 694,8 3319,7 1717,39 1717,39 1717,39 1293,09

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/32

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170774Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю СИСТЕМИ 

ВОДОСТОКУ.

191462

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 32 М.КИЄВА  НА 

ПРОВУЛКУ ДЕМІІВСЬКИЙ, 

БУДИНОК 4 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11472,1 237,0 22,5 22,41 22,41 22,41 22,41

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/36

НАКАЗ ВІД 

18.09.2018 №81

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170835Р

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

04.09.2018 

№180050Р

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2018-09-20-

000237-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ БК 

СМАРТХАУЗ, 

ДОГ. ВІД 

23.10.2018 № 

4/1268

ВИКОНАНО 

КОРИГУВАНН

Я РОБОЧОГО 

ПРОЕКТУ.

191459

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 334  М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 

БУДИНОК 3 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5172,1 3538,8 647,1 596,99 596,99 596,99 188,49

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/8

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170788Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ. 

191485

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 350 М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ АВІАКОНСТРУКТОРА 

АНТОНОВА, БУДИНОК 12-А У  

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5843,9 5376,9 200,3

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/11

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170785Р

213295

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 396 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 

БУДИНОК 12-Б У  

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4206,7 3656,6 209,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 14.07.2017 

№841

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/5

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170771Р



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

191471

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 425 М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 

БУДИНОК 15-А У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9484,2 4359,4 1202,6 486,94 486,94 486,94 -0,06

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/10

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.06.2017 

№170763Р

ВИДАНО 

ПРОЕКТНО-

КОШТОРИСН

У 

ДОКУМЕНТАЦ

ІЮ ПІСЛЯ 

ЗНЯТТЯ 

ЗАУВАЖЕНЬ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

ТА 

ОТРИМАННЯ 

ЕКСПЕРТНОГ

О ЗВІТУ. 

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ. 

213296

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 432 М.КИЄВА НА 

БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА 

БУДИНОК 15-А (БУЛЬВ. ІВАНА 

ЛЕПСЕ)У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6301,5 5840,7 213,6

РОЗП. КМДА 

ВІД 14.07.2017 

№841

НАКАЗ ВІД 

08.06.2017 

№42/3

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.06.2017 

№170566Р

191504

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 446 М.КИЄВА НА 

ВУЛ.ПРАЗЬКА,БУДИНОК 4-А У 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
10174,3 1719,9 2693,0 2000,47 2000,47 2000,47 1944,07

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/18

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170775Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю 

ВІДМОСТКИ.

191445

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 449 М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ТУЛЬЧИНСЬКА, 

БУДИНОК 7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
15205,2 12638,5 1232,5 1147,15 1147,15 1147,15 48,55

НАКАЗ ВІД 

13.08.2018 

№64/2

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

25.06.2018 

№00-0362-

18/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

АВТОРСЬКОГ

О НАГЛЯДУ.

191473

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 480 'ПАЛІТРА'  

М.КИЄВА НА  ВУЛИЦІ 

МЕТРОБУДІВСЬКА, БУДИНОК 3-

А  У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11353,9 6274,7 245,4

РОЗП. КМДА 

ВІД 14.07.2017 

№841

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/7

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170787Р

191491

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 491 М.КИЄВА НА 

ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 

БУДИНОК 16-А У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

11.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11907,9 274,4 1025,0 481,86 481,86 481,86 481,86

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/53

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170818Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ПАРАПЕТІВ 

ПОКРІВЛІ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ. 

191457

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 506  М.КИЄВА НА 

ВУЛ.СТРАТЕГІЧЕСКОМУ  ШОСЕ, 

БУДИНОК 54 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
17208,2 933,2 1575,3 252,01 252,01 252,01 252,01

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/49

НАКАЗ ВІД 

18.09.2018 №82

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№1700836Р

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.09.2018 

№180056Р

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2018-09-19-

000436-A 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ 

ГОРІНВЕСТБУД

, ДОГ. ВІД 

23.10.2018 № 

4/1269, ДОД.УГ. 

ВІД 17.12.2018

ВИКОНУВАЛИ

СЯ 

ВНУТРІШНІ 

ОЗДОБЛЮВА

ЛЬНІ, 

САНТЕХНІЧНІ 

РОБОТИ, 

ЗАМІНА 

ВІКОН.

213292

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 512 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ОНОРЕ ДЕ 

БАЛЬЗАКА,БУДИНОК46-Б У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11297,7 1344,3 76,5

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/44, НАКАЗ 

ВІД 18.09.2018 

№ 84

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.06.2017 

№170816Р



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

191501

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 527 М.КИЄВА НА 

ПРОСПЕКТІ РОКОССОВСЬКОГО, 

БУДИНОК  6-Б В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5307,6 2051,7 1028,8 959,99 959,99 959,99 959,99

НАКАЗ ВІД 

01.06.2018 №40

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

20.04.2018 

№180012Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ 

ПО 

УТЕПЛЕННЮ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ ВІКОН, 

ОЗДОБЛЕНН

Ю ВІДКОСІВ 

ВІКОННИХ ТА 

ДВЕРНИХ 

ЗОВНІШНІХ. 

191496

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 53  М.КИЄВА 

ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУДИНОК 

17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
13973,1 2358,7 1603,8 1511,23 1511,23 1511,23 -0,07

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

04.06.2018 

№01-0265-

18/КД/П

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ ВІКОН.

191442

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 556 М.КИЄВА  НА 

ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 

БУДИНОК 32 У  ПОДІЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7051,9 2064,9 1562,7

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/24

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170803Р

191506

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 568 ПО 

ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА  БОЙЧЕНКА, 

БУД. 4-А У ДНІПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11180,0 203,9 3926,6

НАКАЗ ВІД 

14.12.2017 

№120

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

16.11.2017 

№01-0448-

17/ЦБ

191443

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 570  М.КИЄВА  НА 

ПРОСПЕКТІ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 

БУДИНОК 16 У ПОДІЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНІ

06.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6798,2 730,2 849,1

НАКАЗ ВІД 

26.06.2018 

№50/3

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

10.05.2018 

№180020Р

191448

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 571 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ КАРТВЕЛІШВІЛІ 

БУДИНОК 5-В (ВУЛИЦЯ  

ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА), У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8650,2 4231,3 493,0

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/12

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170797Р

191456

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 587  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА 

БУЛАХОВСЬКОГО, БУДИНОК 32-

А В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5345,6 2409,0 975,7 409,39 409,39 409,39 409,39

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №86

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.08.2017 

№00-1273-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

РЕМОНТУ 

ГАНКІВ, 

УСТАНОВЛЕН

НЮ 

ВІКОННИХ 

ЗЛИВІВ.

191449

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 599 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

06.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5110,8 2726,0 41,2

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/20

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170796Р

191450

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 60 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК 32 

У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6169,5 3556,3 2174,3 1774,9 1774,9 1774,9 1774,9

НАКАЗ ВІД 

26.06.2018 

№50/4

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

12.06.2018 

№180018Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ.

191499

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 607 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ,16-А В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9722,1 4542,3 1561,2 1043,03 1043,03 1043,03 481,83

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/28

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170811Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ЦОКОЛЮ, 

ВЛАШТУВАНН

Я 

ВІДМОСТКИ, 

РЕМОНТУ 

ГАНКІВ.



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

191467

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 613  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ,8-А В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

03.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
10462,3 184,4 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

НАКАЗ ВІД 

10.09.2018 №76

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

25.07.2018 

№01-0168-

18/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ 

ПО ЗАМІНІ 

ВІКОН, 

УСТАНОВЛЕН

НЮ 

ВІКОННИХ 

ЗЛИВІВ, 

ВНУТРІШНЬО

МУ 

ОПОРЯДЖЕН

НЮ ВІДКОСІВ. 

191452

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 615 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА 

БУЛАХОВСЬКОГО, БУДИНОК 38-

А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6115,0 2055,7 1090,6

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/21

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170793Р

191468

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 635 "ЖУРАВЛИК" 

М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ 

ОБОЛОНСЬКИЙ,БУДИНОК 27-Б В 

ОБОЛОНСЬКОМУ  РАЙОНІ

10.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
10132,9 941,4 1537,5 1390,19 1390,19 1390,19 1390,19

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/51

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170806Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ ВІКОН, 

ПО 

ВНУТРІШНЬО

МУ 

ОПОРЯДЖЕН

НЮ ВІДКОСІВ. 

213298

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 674  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ДОБРОХОТОВА, 

БУДИНОК 1-Б У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
2140,6 586,0 470,8

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/17

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170790Р

191454

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 682 М.КИЄВА НА 

ВУЛ.СИНЬООЗЕРНА, БУДИНОК 6 

У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6058,8 1017,9 790,7

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/31

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170791Р

191495

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 686 М.КИЄВА НА 

ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНИЙ, 

БУДИНОК 30-А  В 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8783,7 1908,2 1636,0 1416,95 1416,95 1416,95 244,25

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/34

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170781Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ ВІКОН. 

191492

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 687 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 

БУДИНОК 14  У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5701,6 2846,1 1004,0 941,07 941,07 941,07 -0,03

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/23

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170782Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЮ 

ЦОКОЛЮ, 

РЕМОНТУ 

ГАНКІВ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю МЕРЕЖ 

ОСВІТЛЕННЯ, 

СИСТЕМ 

ВОДОВІДВЕД

ЕННЯ, 

БЛАГОУСТРО

Ю ТЕРИТОРІЇ

191503

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 688  М. КИЄВА НА 

ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 

БУДИНОК 9-Б У 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
14190,6 2185,3 3906,9 3577,13 3577,13 3577,13 837,33

НАКАЗ ВІД 

13.08.2018 

№64/1

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

14.06.2018 

№01-0277-

18/КД/П

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ 

КОЗИРКІВ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ.

213297

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 713 М.КИЄВА НА 

ВУЛ.ВОЛГОГРАДСЬКА, БУДИНОК 

6-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3780,5 3631,0 116,9

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/4

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170783Р



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

191460

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 719 М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ АРХІТЕКТОРА 

ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 8-Б В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
12310,5 6211,3 364,3 232,88 232,88 232,88 232,88

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

01.06.2018 №42

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.05.2018 

№01-0068-

18/КД/П

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2017-08-17-

001589-A 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ПП "АМАРАНТ", 

ДОГ.ВІД 

19.09.2017 

№4/1179, 

ДОД.УГ. №8 ВІД 

29.05.19

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

БЛАГОУСТРО

Ю ТЕРИТОРІЇ.

191481

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 742 ПО 

ВУЛ.БЕРЕТТІ,БУДИНОК 5-Б У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
15940,4 8667,5 1591,7 1467,88 1467,88 1467,88 -0,02

НАКАЗ ВІД 

18.10.2017 

№102

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

31.08.2017 

№01-0335-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ

191488

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 771 М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 

БУДИНОК 52-Б У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11550,5 2377,5 3158,6 3000,0 3000,0 3000,0 134,5

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/35

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.06. 2017 

№170817Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ПАРАПЕТІВ 

ПОКРІВЛІ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ. 

191482

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 753 М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО, 

БУДИНОК 37-А В 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
12496,6 2893,2 1100,0

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №88

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.09.2017 

№01-0393-

17/ЦБ

219648

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 256 ПО 

ВУЛ.ЗАСЛОНОВА,10 У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9019,8 1841,7 1345,3 1141,63 1141,63 1141,63 1141,63

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №66

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.08.2017 

№01-0320-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ.

219649

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 215  ПО 

ВУЛ.УРЛІВСЬКА,3-Г У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЇВ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3398,2 1015,5 31,6

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №71

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.08.2017 

№01-0322-

17/ЦБ

219650

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 100  ПО 

ВУЛ.УРЛІВСЬКА,21-В, 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
1617,7 845,8 179,3

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №67

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.06.2017 

№01-0321-

17/ЦБ

219651

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 89 ПО ВУЛ.КНЯЖИЙ 

ЗАТОН,17-Г ДАРНИЦЬКИЙ 

РАЙОН, М.КИЇВ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
4782,0 1079,4 71,6

НАКАЗ ВІД 

18.10.2017 

№100

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.08.2017 

№01-0324-

17/ЦБ

219652

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 630 М.КИЄВА  НА 

ВУЛ.ГАЗОВА,10 У   

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ  РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3135,5 1767,1 659,1

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/40

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170786Р

219653

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ  № 148 М. КИЄВА   НА 

ВУЛИЦІ ВЕРЕСНЕВА, БУДИНОК 

5-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

07.2018 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5870,7 1151,4 81,4

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/41

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170827

219654

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 464 М.КИЄВА   НА 

ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 

35-А У СОЛОМЯНСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8381,6 5010,4 3060,2 317,08 317,08 317,08 -0,02

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/27

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170837Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

ФАРБУВАННЯ 

ФАСАДУ, 

ВСТАНОВЛЕН

НЯ ВІКОННИХ 

БЛОКІВ, 

РЕМОНТУ 

ВХІДНИХ 

ГРУП.



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

219655

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 59 НА 

ПРОСП.БАЖАНА,7-А У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ, М.КИЇВ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7964,6 3349,3 1656,6

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №69

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

22.04.2017 

№01-0325-

17/ЦБ

219656

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 348  М.КИЄВА  НА 

ВУЛИЦІ ПЕЧЕНІЗЬКІЙ, БУДИНОК 

18 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ

07.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
3637,1 3479,6 157,5

РОЗП. КМДА 

ВІД 30.05.2017 

№634

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/15

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170780Р

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

UA-2017-09-15-

001163-C 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ ВКП 

"ЕНЕРГОТЕХК

ОМПЛЕКС", 

ДОГ.ВІД  

23.10.2017 

№4/1212, 

ДОД.УГ.№6 ВІД 

12.12.2018

219657

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 290 НА 

ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО,19-А В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5616,3 1201,8 1591,8 1448,63 1448,63 1448,63 495,23

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/41

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

01.09.2017 

№00-1608-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ.

219658

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 240 НА 

ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ,8-Г В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

М.КИЄВА

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9046,1 3674,7 25,4

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №76

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

15.08.2017 

№00-1376-

17/ЦБ

219659

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 700  М.КИЄВА НА 

ВУЛИЦІ РОГОЗІВСЬКА,БУДИНОК 

4 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7014,3 2431,0 1547,8 1432,0 1432,0 1432,0 1432,0

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 №87

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.09.2017 

№00-1690-

17/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

ПОКРІВЛІ.

219660

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 170  М.КИЄВА НА 

ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 7-В 

В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
12363,2 6592,9 404,3 204,68 204,68 204,68 204,68

НАКАЗ ВІД 

01.06.2018 №41

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

11.05.2018 

№01-0069-

18/КД/П

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

РЕМОНТУ 

М’ЯКОЇ 

ПОКРІВЛІ ТА 

БЛАГОУСТРО

Ю ТЕРИТОРІЇ. 

219662

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 453 М.КИЄВА ПО  

БУЛЬВАРУ ПЕРОВА,28-А У 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2018 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
6249,0 888,1 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/22

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170814Р

219663

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 274 М. КИЄВА, 

ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 

15-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8166,5 2302,4 2951,1 2494,95 2494,95 2494,95 2079,25

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/19

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170813Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ ТА 

ГОРИЩА. 

ВИКОНАНО 

ОПТИМІЗАЦІ

Ю 

ПРОЕКТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦ

ІЇ З 

ПІДСИЕННЯ 

КОНСТРУКЦІ

Й.

219664

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 166 М. КИЄВА НА 

ПРОСПЕКТІ ПАВЛА ТИЧИНИ,28-

А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
7524,2 1995,6 1584,6 1392,03 1392,03 1392,03 1392,03

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/26

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170772Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ І 

ЦОКОЛЮ, 

ВЛАШТУВАНН

Ю 

ВІДМОСТКИ.

219665

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 566 М. КИЄВА НА 

ВУЛ.ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА, 5-

А У  ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5469,4 1273,0 107,4

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/29

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170773



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

219666

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 576  М.КИЄВА НА 

БУЛ.  ІГОРЯ ШАМО, 9/1 В 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5753,1 1428,2 27,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 14.07.2017 

№841

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/42

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170779Р

219667

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 368 М.КИЄВА НА 

БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 

БУДИНОК 20-А У 

ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

08.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8939,9 5031,6 899,4 621,6 621,6 621,6 352,0

НАКАЗ ВІД 

18.09.2018 №84

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

31.07.2018 

№01-0292-

18/ЦБ

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

НАНЕСЕННЯ 

ДЕКОРАТИВН

ОЇ 

ШТУКАТУРКИ 

ТА 

ФАРБУВАННЯ 

ФАСАДУ.

219668

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 663  М.КИЄВА НА 

ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА,БУДИНОК 

69  В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
12266,7 2557,8 1552,5 1211,06 1211,06 1211,06 1211,06

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/37

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170808Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

УСТАНОВЛЕН

НЯ ВІКОННИХ 

ЗЛИВІВ, 

УЛАШТУВАНН

Я ПАРАПЕТІВ 

ПОКРІВЛІ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ.

219647

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 775 'ПОДОЛЯНОЧКА' 

М.КИЄВА НА ВУЛИЦІ НАТАЛІЇ 

УЖВІЙ, БУДИНОК 4-Б В 

ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
10946,6 5252,3 1590,0 198,58 198,58 198,58 -0,02

НАКАЗ ВІД 

09.06.2017 

№42/47

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

09.06.2017 

№170798Р

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЗАМІНІ ВІКОН

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ 

МАЙДАНЧИКІВ 

11000,0 10136,09 10136,09 10136,09 9998,79

219661

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ З 

БІГОВИМИ ДОРІЖКАМИ ТА 

СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 

250 НА ПРОСПЕКТІ 

ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО,49-Б  ТА 

ШКОЛИ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА 

КОНОВАЛЬЦЯ НА ВУЛИЦІ 

ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА,19-Б У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

06.2019 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
15734,9 330,0 11000,0 10136,09 10136,09 10136,09 9998,79

РОЗП. КМДА 

ВІД 16.07.2018 

№1249

НАКАЗ ВІД 

15.05.2019 №36

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

07.07.2017 

№01-0285-17-

ЦБ 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

08.05.2019 

№01-0140-19-

ЦБ 

(КОРИГУВАН

НЯ)

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

№ UA-2019-07-

11-000603-C  

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ 

"УКРЖИТЛОП

РОЕКТ", №7/5-

19 ВІД 19.04.19

 ТОВ СИСТЕМИ 

ДЛЯ ПІДЛОГИ, 

№ 4/1337 ВІД 

13.08.2019

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ 

ПО 

ВЛАШТУВАНН

Ю ОСНОВИ З 

ПІСКУ ТА 

ЩЕБЕНЮ ПІД 

ШТУЧНЕ 

ПОКРИТТЯ 

ФУТБОЛЬНОГ

О ПОЛЯ, З 

ПІСКУ ТА 

ЩЕБЕНЮ І 

АСФАЛЬТОБЕ

ТОНУ  ДЛЯ 

ВЛАШТУВАНН

Я ФІНІШНОГО 

ШТУЧНОГО 

ПОКРИТТЯ 

БІГОВИХ 

ДОРІЖОК, 

ЗАМІНА 

ОГОРОЖІ, 

ВЛАШТУВАНН

Я МЕРЕЖ 

ЗОВНІШНЬОГ

О 

ОСВІТЛЕННЯ.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ФАСАДІВ 
1500,0 1464,18 1464,18 1464,18 1464,18



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

176549

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ  

ШКОЛИ №  256,  НА ВУЛ. 

ОЗЕРНІЙ, 2-А В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2017 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
19862,1 13401,8 1500,0 1464,18 1464,18 1464,18 1464,18

РОЗП. КМДА 

ВІД 09.09.2016 

№818

НАКАЗ ВІД 

11.09.2017 

№90, РОЗП. 

КМДА ВІД 

09.09.2016 

№818

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

30.08.2017 

№01-0301-

17/ЦБ

ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ: НЕ 

ПОТРЕБУЄ

ПРОВЕДЕНО 

UA-2017-10-04-

001030-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ТОВ "ПЛУТОН-

С" № 4/1229 ВІД 

06.11.17

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДУ, 

ЦОКОЛЮ, 

ДЕКОРАТИВН

Е 

ШТУКАТУРЕН

НЯ ФАСАДУ, 

ВЛАШТУВАНН

Я 

ВІДМОСТКИ, 

РЕМОНТ 

ВХІДНИХ 

ГРУП, 

КРИЛЕЦЬ, 

ПРИЯМКІВ. 

ВИКОНУВАЛИ

СЯ РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ПАРАПЕТІВ 

ПОКРІВЛІ З 

ЛИСТОВОЇ 

СТАЛІ

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" 25251,0 9653,9 9653,9 9653,9 3765,9
1000 Освіта 25251,0 9653,9 9653,9 9653,9 3765,9

1160
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти
25251,0 9653,9 9653,9 9653,9 3765,9

1162
Інші програми та заходи у 

сфері освіти
25251,0 9653,9 9653,9 9653,9 3765,9

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ПРИМІЩЕНЬ (7 об'єктів)
24956,1 9504,7 9504,7 9504,7 3616,7

220264

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД  №303, ЗА АДРЕСОЮ: 

ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 6-А

12.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11964,5 4511,8 6707,4 1514,7 1514,7 1514,7 1050,4

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2017, 

Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 03.09.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№2116/Е/17; 

ВІД 

03.09.2018 

№1988/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-24-

001131-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

31.10.2018 

№21/18-КТ ТОВ 

"РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ 

БУДУТЬ 

ЗАВЕРШЕНІ У 

2020 РОЦІ

220265

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №163, ЗА АДРЕСОЮ: 

ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55

12.2017 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
13689,5 271,1 100,0

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 10.01.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

10.01.2018, 

№4926/Е/17

ПОТРЕБУЄ 

КОРИГУВАНН

Я ПКД

220266

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №515, ЗА АДРЕСОЮ: 

ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б

12.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
11719,1 4360,6 6622,5 3174,6 3174,6 3174,6 899,9

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2017, 

Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 03.09.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№1594/Е/17; 

ВІД 

03.09.2018 

№1986/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-24-

001121-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

31.10.2018 

№22/18-КТ, 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ 

БУДУТЬ 

ЗАВЕРШЕНІ У 

2020 РОЦІ

220267

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №522, ЗА АДРЕСОЮ: 

БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5-А

12.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
5275,4 1003,2 1500,0 783,9 783,9 783,9 700,7

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2017, 

Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 27.07.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№1593/Е/17; 

ВІД 

27.07.2018 

№839/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-18-

003084-C 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

25.10.2018 

№20/18-КТ, 

ТОВ РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ 

БУДУТЬ 

ЗАВЕРШЕНІ У 

2020 РОЦІ

220268

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №525, ЗА АДРЕСОЮ: 

ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-В

12.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
14480,2 3288,7 2250,0 869,4 869,4 869,4 302,0

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2017, 

Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 03.09.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№1590/Е/17; 

ВІД 

03.09.2018 

№1989/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-25-

001558-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

31.10.2018 

№23/18-КТ, 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ 

БУДУТЬ 

ЗАВЕРШЕНІ У 

2020 РОЦІ

220269

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №577, ЗА АДРЕСОЮ:  

БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6/1

12.2017 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
12474,1 3945,0 7676,2 3129,7 3129,7 3129,7 663,7

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2017, 

Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 03.09.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№1591/Е/17; 

ВІД 

03.09.2018 

№1987/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-25-

001665-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ДОГОВІР ВІД 

31.10.2018 

№24/18-КТ, 

ТОВ "РК "ІЗОЛ"

РОБОТИ 

БУДУТЬ 

ЗАВЕРШЕНІ У 

2020 РОЦІ



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

220270

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №583, ЗА АДРЕСОЮ: 

ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 5/3

12.2017 

12.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
9191,9 262,7 100,0 32,4 32,4 32,4

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 

03.08.2017,Б/Н; 

КОШТОРИС 

ВІД 

06.11.2019,Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

03.08.2017 

№1592/Е/17, 

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

06.11.2019, 

№1969/Е/19-

КД/П

ДОГОВІР ВІД 

21.08.2019 №7-

ПР, ТОВ 

"ПРОМСЕРВІС

ПРОЕКТ"

ОТРИМАНО 

ЕКСПЕРТНИЙ 

ЗВІТ 

(КОРИГУВАН

НЯ ПКД). 

ПОТРЕБА У 

ПРОВЕДЕННІ 

ВІДКРИТИХ 

ТОРГІВ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

ПІДРЯДНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА 

ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

294,9 149,2 149,2 149,2 149,2

220263
СШ №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-

А

12.2016 

12.2019

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
8726,0 8273,4 294,9 149,2 149,2 149,2 149,2

РОЗПОР. 

КМДА ВІД 

01.04.2019 

№566

КОШТОРИС 

ВІД 03.08.2018, 

Б/Н

ЕКСПЕРТНИ

Й ЗВІТ ВІД 

18.09.2017 

№3084/Е/17-

КД/П; ВІД 

03.08.2018 

№1928/Е/18-

КД/П

ПРОВЕДЕНО

ДОГОВІР ВІД 

22.11.2019 

№522, ТОВ 

"ЕНКІ 

КОНСТРАКШН"

РОБОТИ 

ЗАВЕРШЕНІ

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 27429,0 22037,9 21536,7 21536,7 18062,1 -501,2
1000 Освіта 27429,0 22037,9 21536,7 21536,7 18062,1 -501,2

1160
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти
27429,0 22037,9 21536,7 21536,7 18062,1 -501,2

1162
Інші програми та заходи у 

сфері освіти
27429,0 22037,9 21536,7 21536,7 18062,1 -501,2

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти)
21629,0 19082,2 18647,7 18647,7 16708,6 -434,5

210599

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. 

ПРИРІЧНІЙ, 3 В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

12.2018 

09.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
59020,5 10595,3 13679,0 11139,2 10887,8 10887,8 9009,3 -251,4

РОЗПОРЯДЖ

ЕННЯ КМДА 

ВІД 13.08.2018 

№ 1459

ЕКСП.ЗВІТ 

ВІД 

18.10.2018 № 

00-1470-

18/ЦБ

ПРОВОЕДЕН

О UA-2018-09-

21-000854-A 

(ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ) UA-

2018-10-08-

001580-C 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ВІД 21.09.2018 

№ 2018-90, 

ДОД. УГОДА 

№3 ВІД 

28.05.2019, 

ТОВ 

"АРМАБУД 

ЛТД"

ВІД 19.11.2018 

№ 2018-114-Т, 

ДОД. УГОДА 

№4 ВІД 

27.06.2019, ТОВ 

"ПЛУТОН-С"

ЗАВЕРШЕНІ 

РОБОТИ З 

ВЛАШТУВАНН

Я ПОКРІВЛІ 

ТА ЗАМІНИ 

ЗАМІНИ 

ВІКОН, 

ЧАСТКОВО 

ВИКОНАНІ 

ДЕМОНТАЖНІ 

РОБОТИ, З 

УТЕПЛЕННЯ 

ФАСАДІВ, 

ОЗДОБЛЮВА

ЛЬНІ ТА 

САНТЕХНІЧНІ 

РОБОТИ, 

РОЗПОЧАТІ 

РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ТІНЬОВИХ 

НАВІСІВ 

ІГРОВИХ 

МАЙДАНЧИКІ

В

219646

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ 

ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 311 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КИЄВА НА ВУЛ. 

МИЛОСЛАВСЬКІЙ, 27

04.2018 

08.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
17939,4 612,3 7950,0 7943,0 7759,9 7759,9 7699,3 -183,1

РОЗП. КМДА 

ВІД 16.07.2018 

№ 1242

ЕКСП. ЗВІТ 

ВІД 

07.05.2019 № 

7-051-19-

ЕП/КО

ПРОВЕДЕНО 

UA-2018-09-04-

001153-B 

(ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ) UA-

2019-05-07-

002044-A 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

№ 18030 ВІД 

04.09.2018, 

ДОД. УГОДА 

№ 1 ВІД 

07.12.2019, 

ТОВ "БК 

"АСКОН"

№ 2019-71-Т 

ВІД 20.06.2019, 

ДОД. УГОДА № 

1 ВІД 

20.06.2019, ТОВ 

"БК РОЯЛ 

ХАУЗ"

ВИКОНАНІ 

РОБОТИ ІЗ 

ЗАМІНИ 

ВІКОН, 

ЧАСТКОВО 

ДЕМОНТАЖНІ 

РОБОТИ ТА 

РОБОТИ З 

ВЛАШТУВАНН

Я ФАСАДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ 

МАЙДАНЧИКІВ 

5800,0 2955,7 2889,0 2889,0 1353,5 -66,7



з них:

Документ Посилання

на 

проектування, 

найменування 

організації

на будівельні 

роботи, 

найменування 

організації

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Проведення процедур 

закупівель *

в т.ч. за 

звітний 

період

Залишок 

коштів (+), 

борг (-) на 

кінець 

звітного 

періоду 

(гр.9+гр.10 -

гр.7 - гр.8)

Інформація щодо документації

Розпорядження 

про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Наказ про 

затвердження 

проектно-

кошторисної 

документації

Кошторис 

(проектно-

кошторисна 

документація)

Експертний 

звіт по 

кошторису або 

проекту

Розпорядження 

про визначення 

замовника

Стан 

виконання 

робіт

Договір

Дефектний акт

Код 

класифі-

кації 

видатків 

місцевих 

бюджетів

Кошторисна 

вартість

Профінан-

совано 

робіт 

станом на 

01.01.2020 

(по гр. 8)

Профінан-

сована 

заборго-

ваність

(по гр. 7)

Касові видатки

всього з 

початку 

року

заборго-

ваність за 

виконані 

роботи

Код 

об'єкта
Найменування

Виконано 

на 

01.01.2019

Терміни 

реалізації 

проекту

Джерело 

фінансування

Запланова-

ний обсяг 

видатків на 

2019 рік

Виконано 

робіт 

станом на 

01.01.2020

200123

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СТАДІОНУ З ТРИБУНАМИ ТА 

СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 

ЦИКЛУ №302 МІСТА КИЄВА НА 

ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

05.2018 

10.2020

61 БЮДЖЕТ 

РОЗВИТКУ
15037,0 328,4 5800,0 2955,7 2889,0 2889,0 1353,5 -66,7

РОЗП. КМДА 

ВІД 06.04.2017 

№411

РОЗП. КМДА 

ВІД 09.01.19 

№28

ЕКСП. ЗВІТ 

ВІД 

23.06.2018 № 

3-111-18-

ЕП/КО

ПРОВЕДЕНО 

UA-2017-08-07-

000269-C 

(ПРОЕКТНІ 

РОБОТИ) UA-

2019-02-28-

001320-B 

(РЕМОНТНІ 

РОБОТИ)

ВІД 07.08.2017 

№131 , ПП 

"ПРОГРЕСБУД-

2000"

ВІД 27.05.2019 

№ 2019-58-Т 

ТОВ "ДЖЕТ 

АЛЬЯНС"

ВИКОНАНО 

ДЕМОНТАЖ 

БІГОВИХ 

ДОРІЖОК ТА 

АСФАЛЬТОВ

ОГО 

ПОКРИТТЯ, 

РОБОТИ З 

УЛАШТУВАНН

Я ОСНОВИ 

ПІД СТАДІОН 

ТА 

ПОКРИТТЯ ІЗ 

ШТУЧНОЇ 

ТРАВИ

Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує".

Якщо тендер: 

1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015


